

OGGETTO: P.3121 - Riscontro alla Vostra comunicazione per "Atto aggiuntivo n.3 per aumento quantità" nell'ambito del cantiere "Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale", per un importo pari ad € 500.000,00 con Ricupoil S.r.l. (P.Iva 00260400106) - sede in Via Laiasso,1 - 16141 Genova GE.

Spett.le
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Via Anna Maria Adorni, 1
43121 - Parma

via p.e.c.: pizzarotti@pec.pizzarotti.it

Facendo seguito alla Vs. nota trasmessa via p.e.c. il 29.07.2024, ed acquisita dalla scrivente Autorità al protocollo n. 36502/E di pari data avente ad oggetto la comunicazione per "Atto aggiuntivo n.3 per aumento quantità" nell'ambito del cantiere "Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale", in capo all'operatore economico Ricupoil S.r.l. (P.Iva 00260400106) per un importo presunto di euro 500.000,00, si comunica quanto segue.

In ossequio all'art. 3 punto 5 del Protocollo di Legalità adottato da questa Autorità con decreto n. 153 del 09/02/2018, fatto salvo eventuali diverse prescrizioni che dovessero intervenire da parte del DL /CSE, si riscontra la comunicazione trasmessa da codesto Operatore Economico nei modi e nei termini richiamati all'articolo suddetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Fabrizio Mansueto)

