

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1337**

**OGGETTO: P. 3133 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - VERBALE N. 2 DEL 31/07/2023 E ORDINANZA N. 1 DEL 3/10/2023 - COPERTURA ONERI PRO QUOTA**

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

**VISTO** il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

**VISTO** il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

**VISTO** il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

**VISTO** il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022\_0047889\_E (prot. M\_INF\_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

**VISTO** il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

**VISTE** le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, e approvate dai competenti Ministeri con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M\_INF.VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);

**VISTE** le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 61/5/2023 del 31/10/2023, comprendenti altresì

l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

**VISTO** il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

**VISTO** il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e **VISTI** i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 15 settembre 2022, con cui è stato - rispettivamente e con ciascun decreto - prorogato di 12 mesi l'incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;

**VISTO** l'art. 1, comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che *"Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 9-bis del richiamato D.L. n. 109/2018, inserito in sede di conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che *"Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti"*;

**VISTO** il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il *"Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento*

*intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova*" (di seguito "Programma Straordinario") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTO** il decreto n. 15 dell'11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;

**VISTO** il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis del ricitato D.L. n. 109/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel Programma Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi *ivi* previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all'art. 1 D.L. n. 109/2018, conv. con L. n. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al citato decreto;

**RICHIAMATO** il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti del Programma Straordinario;

**VISTO** l'art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), che ha modificato l'articolo 9-bis del D.L. 109/2018, estendendo il Programma Straordinario ai lavori *ivi* indicati, prevedendo che: *"al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020"*;

**VISTO** il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. adottato l'aggiornamento al *"Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro"*;
2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento, anch'esso predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
3. preso atto e condiviso il modello organizzativo proposto dal Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario e condiviso dall'AdSP;

**CONSIDERATO CHE** con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP,

conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

**RILEVATO CHE** con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell'Autorità nella seduta del 29 giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l'ulteriore aggiornamento del Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;

**VISTO** il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato il secondo aggiornamento al *"Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro"*, costituente l'Allegato 2 alla Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;

2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'AdSP, costituente l'Allegato 3 alla sopra citata Delibera;

3. nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzoli, a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale dell'incarico conferito all'Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto commissariale n. 6/2019;

**VISTO**, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano procedurale, adottato - come detto - con decreto commissariale n. 5/2021 quale allegato sub 3 al decreto medesimo, inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente: *"E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto"*;

**VISTO** il decreto n. 1421 del 23/12/2021, con cui l'Autorità, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta

ai Dirigenti *ivi* indicati, ha conferito al Dott. Geol. Giuseppe Canepa specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

**VISTO** l'art. 16, comma 1, DL 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021, che ha modificato l'art.1, comma 1 del DL 109/2018 prevedendo che *“la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024 ”*;

**VISTO** il Decreto n. 5 del 12 agosto 2022 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato l'aggiornamento al *“Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”* costituente l'Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP del 29/07/2022, prot. n. 49/2/2022;

2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'ADSP costituente l'Allegato 3 della citata delibera;

**VISTO** il decreto n. 136 del 27/02/2023, con cui l'Autorità, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020, n. 1085 del 15 ottobre 2020, n. 1421 del 23/12/2021, ed in aggiunta ai Dirigenti *ivi* indicati, ha conferito al dott. Ing. Fabrizio Mansueto specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma Straordinario;

**VISTO, ALTRESI'**, il decreto n. 801 del 01/08/2023, con cui l'Autorità ha prorogato di 12 mesi l'incarico di Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario già conferito al Dott. Pasquale Umberto Benezzi;

**VISTO** l'articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ove è previsto che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

**VISTO, ALTRESI'**, il comma 1-ter del sopra citato art. 9-bis DL 109/2018, inserito dall'articolo 18, comma 3-bis, lettera b), del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ai sensi del quale: *“dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di*

*Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4”;*

DATO ATTO CHE all'interno del Programma Straordinario, come sopra adottato e successivamente aggiornato, è stato inserito l'intervento P. 3133 relativo all'Ampliamento di Ponte dei Mille Levante;

INDIVIDUATA nell'Unità Speciale Gare e Contratti del Programma Straordinario l'ufficio competente alla redazione del presente provvedimento;

RICHIAMATO il decreto n. 353 del 12/04/2021 con cui l'Ing. Francesca Pino è stata nominata R.U.P. dell'opera;

**RICHIAMATO** il decreto n. 1051 del 31/10/2023 con cui si è provveduto alla sostituzione nell'incarico di RUP dell'Ing. Francesca Pino nominando l'Ing. Francesca Arena;

VISTO il decreto n. 669 del 08/07/2021 con cui tra l'altro, è stato:

(i) approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica PFTE relativo all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'ampliamento di Ponte dei Mille levante nel porto di Genova, finalizzato a consentire l'agevole attracco alle navi di nuove generazioni, cosiddetto "gigantismo navale" - contraddistinto come P. 3133 verificato e validato;

(ii) avviata, ai sensi di quanto previsto dal piano procedurale, una procedura negoziata ex art.63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto relativo all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto, contraddistinto come P. 3133, con approvazione degli atti della procedura di gara;

(iii) approvato il Quadro Economico dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di euro € 24.000.000,00.-, di cui euro € 22.950.000,00.- per lavori e

progettazione (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 310.000,00.-) ed euro 1.050.000,00.- quali somme a disposizione;

(iv) approvata la prenotazione di impegno della somma di 23.953.052,29.- a carico del capitolo U.5110 dell'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità; RICHIAMATO il decreto n. 857 del 19/08/2021 con cui è stato aggiudicato l'appalto integrato complesso relativo alla elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dei lavori relativi al succitato intervento di "Ampliamento di Ponte dei Mille Levante" - P.3133 al costituendo R.T.I. tra la capomandataria Fincosit S.r.l. (C.F./P.IVA: 02528940998) e le mandanti NAUTILUS S.r.l. (C.F./ P.IVA 02924640275), DOTT. CARLO AGNESE S.p.A. (C.F./ P.IVA 00717200117), con progettista indicato il costituendo R.T.P. tra la capomandataria Technital S.p.A. (C.F./ P.IVA: 05139031008) e la mandanti Modimar Project S.r.l. (C.F./P.IVA: 16016151009), Studio Capolei Cavalli Architetti Associati, (C.F./ P.IVA:06413801009) per l'importo di aggiudicazione pari ad euro 18.600.856,00.- (inclusi oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso pari a euro 310.000,00.-; oneri di sicurezza aziendale pari a euro 91.454,28.-; costi per la manodopera pari a euro 3.710.442,33.-);

**VISTO** il contratto d'appalto integrato complesso stipulato con Atto a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffò n. 49808 di Repertorio e n. 26428 di Raccolta in data 11/11/2021, assunto al protocollo dell'ente n. 35425 del 16/11/2021, per l'importo contrattuale complessivo di euro 18.600.856,00;

**RICHIAMATO** il decreto n. 810/2022 con il quale, tra l'altro, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento P.3133 prevedendo uno stanziamento di euro 330.000,00 alla voce C04 "Imprevisti" e di euro 100.000,00 alla voce C12 "IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge";

**RICHIAMATI** il Codice Unico del Progetto C34E21000130005 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ed il Codice Identificativo di Gara CIG: 88086632AA acquisito presso l'ANAC per l'espletamento della procedura di affidamento dell'appalto integrato complesso P. 3133 e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

**VISTO** l'art. 6, c. 2, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera;

**ACQUISITA** la disponibilità all'assunzione dell'incarico, unitamente ad apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 in materia di incompatibilità ed assenza di conflitti di interesse, da parte dell'Ing. Giuseppe Ianniello, essendo agli atti il curriculum vitae del professionista, al prot. n. 10896 del 15/03/2023;

**DATO ATTO** che con decreto n. 325 del 04/04/2023 è stato disposto:

1. che il Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, comma 1, DL 76/2020 con i compiti dallo stesso comma previsti relativo ai lavori di cui all'appalto integrato complesso P. 3133 Ampliamento di Ponte dei Mille Levante è composto da tre membri, di cui due con profilo tecnico - nominati da ciascuna delle parti - ed uno con profilo giuridico, con funzioni di presidente, scelto d'intesa dai membri nominati rispettivamente dall'Autorità e dall'Appaltatore, garantendo la multidisciplinarietà nella composizione del collegio;
2. di nominare l'Ing. Giuseppe Ianniello quale componente del collegio consultivo tecnico nominato dall'Autorità in ragione della comprovata esperienza adeguata alla natura dell'opera;
3. di prendere atto che l'Appaltatore deve ancora comunicare il componente del collegio consultivo tecnico di sua competenza, riservando ogni valutazione all'esito di tale comunicazione;
4. di dare atto che la quota fissa di spettanza di AdSP, pari ad euro 11.236,75 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% in quanto dovuti (per complessivi euro 14.257,20) trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto P.3133 così come rideterminato con decreto 810/2022, e precisamente alla voce C04 "Imprevisti" per euro 11.236,75 ed alla voce C12 "IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge" per euro 3.020,45, fatte salve ulteriori determinazioni sulla base dei regimi previdenziali e fiscali dei nominandi membri del CCT di cui si verte;
5. di rinviare a successivi provvedimenti, a valle delle eventuali deliberazioni richieste al Collegio, ulteriori rideterminazioni, qualora necessarie, del Quadro Economico per la riconduzione allo stesso delle quote variabili di corrispettivo eventualmente dovute a favore dei membri del costituendo Collegio Consultivo Tecnico;

**ACQUISITA** l'individuazione da parte dell'Appaltatore del Prof. Ing. Paolo Sammarco (prot. 16814 del 21/04/2023), unitamente al relativo *curriculum vitae* ed alla dichiarazione di accettazione ed assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi (prot. 17024 del 24/04/2023 e prot. 23857 del 07/06/2023);

**VISTO** il verbale di nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico nella persona dell'Avv. Vincenzo Nunziata, il quale ha accettato l'incarico con comunicazione acquisita al prot. n. 28432 del 05/07/2023, unitamente ad apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 e **DATO ATTO** che il Collegio Consultivo Tecnico si è riunito per la prima volta in data 14/07/2023;

**VISTO** l'art. 224, comma 1, D. Lgs. 36/2023, ai sensi del quale *“le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice”*;

**DATO ATTO** che l'art. 1, terzo comma, dell'all. V.2 *“Modalità di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico”* al D. Lgs. 36/2023 summenzionato, ha previsto l'adozione di Linee Guida, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo parere del CSLLPP, per definire i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta ed i parametri per la determinazione dei compensi del Collegio che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, precisando che nelle more, continuano ad applicarsi le Linee Guida adottate con decreto MIMS 17.01.2022;

**VISTE** le succitate Linee Guida ex decreto MIMS 17.01.2022 ai sensi delle quali, nelle more dell'adozione delle nuove Linee Guida previste dall'art. 1 All. V.2 D. Lgs. 36/2023:

(i) il compenso per ciascun componente del CCT è costituito: a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alle prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo, ridotto del 60%. Per la parte eccedente il valore di 100.000.000 di lavori si applica la riduzione dell'80%. La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari; b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT;

(ii) il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1., lettera a) delle succitate Linee Guida;

**CONSIDERATO**, ulteriormente, che l'art. 1, comma 5, dell'all. V.2 al D. Lgs. 36/2023 ha previsto che, fermo restando il diritto dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e che il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa;

**CONSIDERATO** che l'art. 6 DL 76/2020 al comma 7-bis ha previsto che, in ogni caso, i compensi dei componenti del Collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del

comma 7 del medesimo articolo, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio, in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; e che i compensi ai sensi del comma 7 del predetto articolo erano determinati sulla base delle tariffe richiamate dall'art. 9 del DL 24/01/2012, n. 1, conv. con modificazioni dalla Legge 24/03/2012, n. 27, aumentate sino ad un quarto e di quanto previsto dalle Linee Guida di cui al comma 8-ter del medesimo articolo, successivamente adottate con il sopra visto decreto MIMS 17/01/2022 ed il cui contenuto, per sommi capi e per quanto concerne la determinazione dei parametri per la quantificazione del compenso dei Collegi Consultivi Tecnici, è stata sopra sinteticamente richiamata;

**DATO ATTO** che l'importo massimo liquidabile quale compenso, con riferimento all'intero Collegio, ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis D.L. 76/2020, da calcolare sull'importo contrattuale per lavori ed oneri della sicurezza è pari ad euro 89.893,9, oltre accessori, di cui euro 44.946,95 a carico dell'Autorità;

**VISTO** il verbale n. 2 del 31/07/2023 (prot. AdSP n. 32278 del 01/08/2023), ai sensi del quale il Collegio ha determinato come segue la quota fissa di compenso:

(i) euro 29.554,30 per il Presidente;

(ii) euro 26.867,60 per ciascuno dei due membri;

per complessivi euro 83.289,50, di cui euro 41.644,75, oltre accessori a carico dell'Autorità;

**VISTA ALTRESI'** l'ordinanza n. 1 del 3/10/2023 (prot. AdSP n. 42005 del 09/10/2023), con cui il Collegio, all'esito della determina n. 1 del 03/10/2023, ha determinato come segue la quota variabile di compenso:

(i) euro 38.500 per il Presidente;

(ii) euro 35.000 per ciascuno dei due membri;

(ii) euro 5.373,52 ed euro 7.000 quale quota di compensi rispettivamente per parte fissa e parte variabile da detrarre dalle succitate quote a favore dei componenti del Collegio quale compenso per la segreteria del Collegio dallo stesso nominato;

per complessivi euro 108.500,00, di cui euro 54.250,00, oltre accessori, a carico dell'Autorità;

**ACQUISITI** e condivisi con il Collegio i prospetti riepilogativi dei compensi complessivamente determinati per parte fissa e variabile (prot. AdSP n. 43100 del 13/10/2023 e prot. AdSP n. 46198 del 31/10/2023) e della quota a carico di AdSP;

**CONSIDERATO** il decreto 325/2023 di nomina del membro CCT di competenza nonché di allocazione all'interno del QE della quota fissa dei compensi (euro 11.236,75) e relativi oneri (euro 3.020,45) a carico di AdSP in ragione delle norme vigenti;

**RITENUTO**, in ragione di quanto sopra richiamato, di dover dare copertura alla somma complessiva di euro 124.537,91 di cui euro 97.566,98 sulla voce "C04 Imprevisti" per quota di compenso per parte fissa e parte variabile, comprese le spese generali al 14,39%, ai sensi dei sopra citati verbale n. 2/2023 e ordinanza n. 1/2023 e oneri di legge per euro 26.970,93 sulla voce "C12 Imposte e tasse" ;

**CONSIDERATO** che il Collegio ha determinato di richiedere un'anticipazione pari al 20% del compenso per la parte fissa;

**RICHIAMATO** il codice unico di progetto C34E21000130005 ed acquisiti gli SMART CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi del D. Lgs. n. 136/2010 n. Z2C3A63212 (Presidente), n. Z513A63142 (Ing. Ianniello), n. Z203A631C7 (Ing. Sammarco) e n. Z2A3D049DD (segreteria);

**SU PROPOSTA** del RUP e del Dirigente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

## **DECRETA**

(i) di dare atto che la quota di compenso per parte fissa e variabile, oltre alle spese generali al 14,39%, determinata dal Collegio Consultivo Tecnico, tenuto conto del decreto 325/2023, , trova copertura sulla voce "C04 Imprevisti" per euro 97.566,98 e che gli oneri previdenziali e fiscali per complessivi euro 26.970,93 trovano copertura sulla voce "C12 Imposte e tasse" del Quadro Economico dell'intervento P. 3133, così come rideterminato dal decreto 810/2022;

(ii) di pubblicare il presente decreto sulla pagina Amministrazione Trasparente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, alla sezione Bandi di gara e contratti.

Sono fatte salve le ulteriori determinazioni, anche in punto compensi, che saranno assunte dal Collegio nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché le successive modifiche, anche interpretative, alla normativa vigente in materia di determinazione dei compensi, laddove applicabili alla presente fattispecie.

Genova, li **20/12/2023**

IL DIRIGENTE

<sup>1</sup>Firmato digitalmente

Ing. Marco Vaccari

---

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire <sup>2</sup>, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. MODULO\_FIRME.pdf



---

<sup>2</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file preesistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta