

OGGETTO: P. 3062 Appalto integrato complesso avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena, prevista dal programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 9-bis del D.L. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto Genova). R.U.P. Dott. Ing. Marco Vaccari.

Contratto d'appalto assunto al protocollo dell'Ente al n. 43590 in data 23/11/2022.

CUP: C39B18000060006 - CIG 9432266822.

Operatore economico HR Wallingford Ltd (Company number 02562099 e VAT Reg No: GB570039752) - Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto n° 6400PGBW03 (rif. Sap 6400041119).

Autorizzazione alla estensione del subappalto condizionata avente ad oggetto la "esecuzione dello studio progettuale e delle relative prove su modello fisico 3D del gomito interno della sezione T4" come meglio dettagliato all'art. 4 dell'Atto Aggiuntivo n. 2.

Spett.le

PerGenova Breakwater

via P.E.C.: pergenovabreakwater@legalmail.it

p.c.

via PEO: 3062diga.protocollolegalita@portsofgenoa.com

RICHIAMATO il decreto n° 988 del 22/09/2020 di conferma della nomina, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, del Dott. Ing. Marco Vaccari a Responsabile Unico del Procedimento in relazione al progetto n. 3062 "Nuova Diga Foranea di Genova";

RICHIAMATO il Decreto n. 967 del 12/10/2022 con cui è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore economico costituendo

consorzio Webuild S.p.A. (capogruppo consorziata), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A., Fincosit S.r.l., Società Italiana Dragaggi S.p.A. per l'importo di aggiudicazione pari a euro 843.014.370,17, per lavori e progettazione, aggiudicazione divenuta efficace in data 22 novembre 2022 come da verbale Prot. n. 0043488.I del 22 novembre 2022;

RICHIAMATO l'ordine di servizio n. 1 del 21 ottobre 2022, con il quale la STAZIONE APPALTANTE ha dato comunicazione al costituendo Consorzio ordinario di imprese Webuild S.p.A. P.IVA 02895590962, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. – P.IVA 01336990328, FINCOSIT S.r.l.- P.IVA. 02528940998, Società Italiana Dragaggi S.p.A. – P.IVA 08164060587, dell'immediato avvio della progettazione esecutiva della fase A, procedendo all'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché all'avvio di tutte le attività ad essa prodromiche (ad es. Project Plan, cronoprogramma) o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, le indagini di cui al punto 3;

RICHIAMATA la scrittura privata autenticata in data 23/11/2022 dal Dott. ALFONSO COLOMBO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Repertorio N. 177.393 e Raccolta N. 34.187 con la quale fra le società, tutte rappresentante dal procuratore speciale Ing. PAOLO ROMITI, nato a Milano il giorno 8 dicembre 1960, "WEBUILD S.P.A.", con sede in Rozzano, "FINCOSIT S.R.L.", con sede in Genova, "FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME S.P.A.", con sede in Trieste e "SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A." con sede in Roma, veniva costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile, con sede in Genova, via Renata Bianchi n. 40, un consorzio con attività esterna denominato "**PerGenova Breakwater**" e richiamato l'articolo 4 dell'Atto Costitutivo con cui, in deroga a quanto previsto dallo statuto, veniva conferito al Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Nicola Meistro, ogni opportuno potere al fine di sottoscrivere il contratto con il committente ed ogni altro ed opportuno documento inerente e/o collegato;

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 14/06/2023.0024814.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



RICHIAMATO l'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo orizzontale, siglato in data 29/11/2022 con Atto Pubblico, Repertorio n. 19451 e Raccolta n. 12070, rogato dalla Dott.ssa Laura Mazzari, Notaio del Collegio di Padova, Registrato a PADOVA in data 30 novembre 2022 al n. 45923 serie IT, tra la RAMBOLL UK Ltd (mandataria) con sede a Londra SE1 8NW (REGNO UNITO), 240 Blackfriars Road, società inglese, con n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Inghilterra e Galles 3659970 e partita I.V.A. GB341525186 e la F&M INGEGNERIA S.p.A. (mandante) con sede a Mirano (VE) in via Belvedere n. 8/10, codice fiscale, partita I.V.A. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 02916640275 e n. di iscrizione nel R.E.A. di Venezia 249792;

RICHIAMATO il contratto in Atti Pubblici, assunto a protocollo al n. 43590 del 23/11/2022, Repertorio numero 55482 Raccolta numero 22737, del 23/11/2022, rogato dal Dottor Federico Solimena Notaio, stipulato tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del legale rappresentante, Presidente Dott. Paolo Emilio Signorini, nominato altresì con DPCM del 16 aprile 2021 "Commissario Straordinario", e l'Operatore Economico, RTI Consorzio **PerGenova Breakwater**, costituito tra Webuild S.p.A. (P.IVA 02895590962) capogruppo consorziata, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A. (P.IVA 01336990328), FINCOSIT S.r.l. (P.IVA. 02528940998), Società Italiana Dragaggi S.p.A. (P.IVA 08164060587), in persona dell'Ing. Nicola Meister, nato a Cairo Montenotte (SV), il 28 settembre 1967, in qualità di Consigliere Delegato, con il quale è stato affidato *"l'Appalto integrato complesso avente ad oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della nuova diga foranea di Genova - ambito di Sampierdarena, prevista dal programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché*

per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 9-bis del D.L. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto Genova). R.U.P. Dott. Ing. Marco Vaccari CUP: C39B18000060006 - CIG 9432266822;

RICHIAMATO il decreto n. 1128 del 25/11/2022 di approvazione per ogni effetto ed efficacia di legge del contratto sopramenzionato inerente all'affidamento dell'appalto integrato complesso contraddistinto come P.3062 e di approvazione della rideterminazione del quadro economico;

RICHIAMATA l'autorizzazione condizionata al subappalto emessa dalla scrivente Autorità in data 06/03/2023 al Prot. n. 9212.U, in riferimento alla **originaria richiesta di autorizzazione al subappalto** dell'appaltatore *PerGenova Breakwater* (C.F. e P.IVA 02849060997), trasmessa a mezzo PEC in data 17/01/2023 ed acquisita dall'Ente in pari data al Prot. n° 2168.E, afferente alla comunicazione di stipula contratto n. 6400PGBW03, sottoscritto digitalmente in data 06/12/2022 dal contraente ed in data 07/12/2022 dall'appaltatore, e successivo Atto Aggiuntivo n. 1 sottoscritto digitalmente da parte contraente in data 12/01/2023, con l'operatore economico **HR Wallingford Ltd** (Company number 02562099 e VAT Reg No: GB570039752) corrente in Howbery Park, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BA Regno Unito, avente ad oggetto l'“Esecuzione del Servizio di Progettazione di Modellazione Fisica 2D & 3 D della Diga nell'ambito dell'Appalto integrato complesso di progettazione definitiva ed esecutiva relativo alla prima e seconda fase funzionale della Nuova Diga Foranea di Genova - ambito di Sampierdarena e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea di Genova” per un importo complessivo pari ad **€ 520.430,00** (euro cinquecentoventimilaquattrocentotrenta/00) di cui € 477.930,00 (euro quattrocentosettantasettemilanovecentotrenta/00) come da contratto n. 6400PGBW03 ed € 42.500,00 (euro quarantaduemilacinquecento/00) quale importo dell'Atto Aggiuntivo n. 1;

VISTA la successiva nota dell'appaltatore PerGenova Breakwater trasmessa a mezzo PEC in data 22/05/2023 ed acquisita dall'Ente in pari data al Prot. n. 21464.E, afferente all'affidamento, con **Atto Aggiuntivo n. 2 al CONTRATTO N. 6400PGBW03 (rif. Sap 6400041119)**, sottoscritto digitalmente in data 05/05/2023 dal contraente ed in data 19/05/2023 dall'appaltatore, al medesimo operatore economico **HR Wallingford Ltd** (Company number 02562099 e VAT Reg No: GB570039752) corrente in Howbery Park, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BA Regno Unito, della prestazione avente ad oggetto, nello specifico e testualmente, la *"esecuzione dello studio progettuale e delle relative prove su modello fisico 3D del gomito interno della sezione T4 e più precisamente relativo alle seguenti aree (o "singolarità"): - intersezione della nuova struttura composita della Sezione T4 con la diga foranea esistente. - transizione tra la struttura composita della Sezione T3 e il cassone della Sezione T2..."* come meglio dettagliato all'art. 4 dell'**Atto Aggiuntivo n. 2**, per l'importo dell'atto aggiuntivo pari ad **€ 165.000,00 (euro centosessantacinquemila/00)**, oltre IVA di legge;

RILEVATO che per gli incarichi di progettazione, l'affidatario può avvalersi del subappalto nei casi indicati dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività;

RICHIAMATA la nota inoltrata a mezzo mail in data 29/05/2023 dall'Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici per conoscenza e rilascio di eventuali osservazioni da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Galluzzo, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Geom. Bruno Bucari, nonché per conoscenza alla RINA CONSULTING S.p.A.;

CONSIDERATO che, in ogni modo, la presente autorizzazione è sospensivamente condizionata al rilascio, per quanto di competenza nonché ove previsto, del Nulla Osta del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ovvero alle eventuali valutazioni del RUP;

DATO ATTO che, come indicato nella *lex specialis*, la percentuale di lavorazioni subappaltabili è stata definita nei modi e nei termini di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis*;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente ed altresì il Protocollo di Legalità siglato tra la Prefettura di Genova e la Stazione Appaltante in data 08/04/2022, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione in data 06/12/2022 da parte del subappaltatore, nella persona del Legale Rappresentante Andrew Brown e da parte dell'appaltatore in data 07/12/2022, costituendo parte integrante e sostanziale del contratto di subappalto;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo, Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici, ha posto in essere le attività di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nullaosta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate, a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di



porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

VISTO l'art. 9.4 del sopramenzionato contratto di subappalto secondo cui il “*CONTRAENTE, ovvero il subappaltatore, a fronte dei Certificati di Pagamento, emetterà fatture, in regola con le vigenti normative in materia, che dovranno essere intestate a PerGenova Breakwater, Via Renata Bianchi n.40 - 16152 Genova (GE) C.F. e P.IVA 02849060997*”;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti *ex lege* sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto all'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO CONDIZIONATA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico **HR Wallingford Ltd** (Company number 02562099 e VAT Reg No: GB570039752) corrente in Howbery Park, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BA Regno Unito, per la prestazione avente ad oggetto, nello specifico e testualmente, la “*esecuzione dello studio progettuale e delle relative*



prove su modello fisico 3D del gomito interno della sezione T4 e più precisamente relativo alle seguenti aree (o "singolarità"): - intersezione della nuova struttura composta della Sezione T4 con la diga foranea esistente. - transizione tra la struttura composta della Sezione T3 e il cassone della Sezione T2....” come meglio dettagliato all’art. 4 dell’**Atto Aggiuntivo n. 2**, per l’importo dell’atto aggiuntivo pari ad **€ 165.000,00** (euro centosessantacinquemila/00), oltre IVA di legge.

La presente autorizzazione è risolutivamente condizionata all’esito positivo di parte delle verifiche di legge ed altresì sospensivamente condizionata a quanto indicato nelle premesse.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell’Appaltatore nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l’attività subappaltata, oltre a quanto stabilito dagli artt. 31, comma 8 e 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

VACCARI
MARCO
14/06/2023
17:32:59
UTG
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Marco Vaccari)

aspmaLo.A00 Portsofgenoa - Prot. 14/06/2023.0024814.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MARCO VACCARI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

