

P.800 - QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - ALL.1 DCR-1044/2024			
A) LAVORI			
	Lavori, al netto del ribasso d'asta	€	392'200,00
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	12'000,00
	Progettazione definitiva ribassata	€	17'633,54
	Progettazione esecutiva ribassata	€	21'664,06
TOTALE LAVORI		€	443'497,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
C01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.	€	10'000,00
C02	Rilievi, accertamenti ed indagini.	€	25'000,00
C03	Allacciamenti ai pubblici servizi.	€	-
C04	Imprevisti.	€	32'000,00
a)			
b)			
c)			
C05	Acquisizione aree ed immobili.	€	-
C06	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€	57'854,29
C07	Spese tecniche:	€	25'041,59
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (DM 17/6/2016).	€	16'000,00
b)	Polizza rischi professionali personale interno di progettazione (art. 24 c.4 DLGs 50/2016)	€	-
c)	Importo relativo all'incentivo (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016).	€	-
	di cui quota 80% compenso incentivante	€	7'233,27
	di cui quota 20% acquisto beni strumentali	€	1'808,32
d)	Per opere d'arte.	€	-
C08	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.	€	-
C09	Spese per commissioni giudicatrici.	€	-
C10	Spese per pubblicità, contributi ANAC e ove previsto per opere artistiche.	€	10'000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€	25'000,00
B12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€	55'606,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	240'502,40
A)+B) TOTALE QUADRO ECONOMICO			
		€	684'000,00

P.800 - QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - VARIANTE ART.106 c.2 D.LGS 50/2016			
A) LAVORI			
	Lavori, al netto del ribasso d'asta, con variante	€	427'192,18
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	12'000,00
	Progettazione definitiva ribassata	€	17'633,54
	Progettazione esecutiva ribassata	€	21'664,06
TOTALE LAVORI		€	478'489,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.	€	-
B02	Rilievi, accertamenti ed indagini.	€	3'000,00
B03	Allacciamenti ai pubblici servizi.	€	-
B04	Imprevisti.	€	24'000,00
a)	di cui imprevisti puri	€	2'000,00
b)	di cui premio di accelerazione art. 50 c.4 L10/2022	€	22'000,00
c)	di cui Collegio Tecnico Consultivo (DL 76/2020 art.6 c.7 e 7bis)	€	-
B05	Acquisizione aree ed immobili.	€	-
B06	Accantonamento ex art. 106 comma 1 punto a) del D.Lgs 50/2016.	€	-
B07	Spese tecniche:	€	25'041,59
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (DM 17/6/2016).	€	16'000,00
b)	Polizza rischi professionali personale interno di progettazione (art. 24 c.4 DLGs 50/2016)	€	-
c)	Importo relativo all'incentivo (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016).	€	9'041,59
	di cui quota 80% compenso incentivante	€	7'233,27
	di cui quota 20% acquisto beni strumentali	€	1'808,32
d)	Per opere d'arte.	€	-
B08	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.	€	-
B09	Spese per commissioni giudicatrici.	€	-
B10	Spese per pubblicità, contributi ANAC e ove previsto per opere artistiche.	€	5'000,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	€	2'454,39
	Somme soggette ad IVA	€	577'283,4
B12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€	146'014,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	205'510,22
A)+B) TOTALE QUADRO ECONOMICO			
		€	684'000,00

VARIAZIONI
34'992,18 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
34'992,18 €
-10'000,00 €
-22'000,00 €
0,00 €
-8'000,00 €
0,00 €
-57'854,29 €
0,00 €
0,00 €
-5'000,00 €
-22'545,61 €
0,00 €
90'407,72 €
-34'992,18 €
0,00 €