

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **810**

OGGETTO: **CONVENZIONE SVI GE - IRE - APPROVAZIONE  
RENDICONTAZIONE 20 E CONTRATTO ATTUATIVO SINO AL  
31.12.2022**

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

**VISTO** il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed

approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M\_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

**VISTO** l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

**VISTO** il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022);

**VISTO** il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

**VISTE** le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2022 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 50/3/2022 del 29/07/2022, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2022-2024 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

**VISTO** l'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova), convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che "Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

**VISTO** l'articolo 9-bis del Decreto Genova, introdotto in sede di conversione dalla succitata Legge n. 130/2018, ai sensi del quale "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da

realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";

**VISTO** il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la " Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e **VISTI** i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020 e del 30 settembre 2021 con cui è stato - rispettivamente e con ciascun decreto - prorogato di 12 mesi l'incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;

**VISTO** il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma Straordinario") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTO** il decreto n. 15 dell'11 aprile 2019 a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 109 del 2018;

**VISTO** il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019 con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis del succitato Decreto Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel "Programma Straordinario" approvato con Decreto n. 2 del 15/01/2019 prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe previste dall'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2018, conv. in L. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al decreto stesso;

**RICHIAMATO** il decreto AdSP n. 723 del 16/05/2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi del Programma Straordinario; **VISTO** l'art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che ha modificato l'articolo 9-bis del Decreto Genova, estendendo il Programma Straordinario ai lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena e prevedendo che: "Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020";

**VISTO** il Decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 con il quale il Commissario ha, tra l'altro: (i) adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro"; (ii) condiviso ed adottato il Piano di attuazione del suddetto aggiornamento predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; (iii) preso atto e condiviso la proposta di modello organizzativo proposta dal Responsabile dell'attuazione del programma e condivisa dall'ADSP;

**CONSIDERATO CHE** con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

**RILEVATO CHE** con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata altresì costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario, disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 29 giugno 2021, Prot. n. 30/2/2021, concernente l'aggiornamento del Programma Straordinario ex art. 9 bis del DL n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato ex Legge n. 160/2019;

**VISTO** il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021 con il quale il Commissario ha, tra l'altro: 1. approvato e adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro" costituente l'Allegato 2 della Delibera del Comitato di Gestione di AdSP; 2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'ADSP costituente l'Allegato 3 della citata Delibera; 3. nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzi, stante la cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale, dall'incarico conferito con decreto 6/2019 del Commissario Straordinario, all'Ing. Marco Rettighieri;

**VISTO** il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano Procedurale approvato con Decreto Commissariale n. 5/2021 - quale allegato sub 3 al decreto medesimo - inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente capoverso: "E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica,

l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto”;

**RICHIAMATO** il decreto n. 1421 del 23 dicembre 2021, con il quale al Dott. Geol. Giuseppe Canepa è stata conferita, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

**VISTO** l'articolo 1 comma 1 del Decreto legge 109 del 2018, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 ove è previsto che la durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024;

**RILEVATO CHE** con il richiamato D.P.C.M. 30 settembre 2021 considerata la necessità di garantire il completamento dei lavori e di tutte le attività amministrative di chiusura nonché la prosecuzione delle altre attività necessarie previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, come da ultimo modificato è stata disposta la proroga dell'incarico di Commissario Straordinario per la ricostruzione unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze per la durata di 12 mesi a far data dal 4 ottobre 2021;

**CONSIDERATO CHE**, in forza dell'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, “per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico” e che, ai sensi dell'articolo 9-bis del richiamato Decreto, il Programma straordinario “è da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1”;

**DATO ATTO CHE** il Piano procedurale approvato con Decreto n. 19 del 3/05/2019 prevedeva che “tenuto conto della necessità di procedere al celere affidamento degli interventi stradali ed alla esecuzione dei relativi contratti entro il triennio...Omissis

Autorità di Sistema Portuale potrà stipulare con Sviluppo Genova S.p.A. e con I.R.E. S.p.A., entrambe società in controllo pubblico, dotate di adeguate specializzazioni e professionalità, una collaborazione mediante apposita convenzione, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività tecnico-ingegneristica ed amministrativa di supporto al RUP, di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, inclusi i servizi di stampa disegni e documenti, nonché di supporto per la predisposizione delle procedure di gara”;

**RILEVATO CHE**, in forza della richiamata previsione, AdSP ha stipulato con Sviluppo Genova S.p.A. e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A., in data 3 giugno 2019, una Convenzione con durata sino al 16 gennaio 2022, relativa allo svolgimento delle attività come sopra descritte per un corrispettivo complessivo massimo non superiore ad euro 1.200.000,00 al netto di IVA;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 802 del 31.05.2019, con cui è stato approvato lo schema di convenzione con Sviluppo Genova S.p.A. e I.R.E. S.p.A. con scadenza fissata al 16.01.2022 e stabilito, quale soglia massima riconoscibile da AdSP per i servizi svolti, l'importo di euro 1.200.000,00 oltre IVA e spese vive, quest'ultime fissate nella soglia massima di euro 36.000,00;

**VISTO** il decreto 401 del 6.05.2022 con cui, fra l'altro, è stato:

- autorizzato il rinnovo della Convenzione tra AdSP e Sviluppo Genova S.p.A. e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. stipulata a far data dal 01.05.2022 e sino al 31.12.2024 e, comunque, sino al collaudo delle opere del programma straordinario, confermandone integralmente i contenuti e per un corrispettivo complessivo massimo non superiore ad euro 1.200.000,00 al netto di IVA per tutta la durata della Convenzione stessa,
- dato atto che gli oneri economici per il periodo dal 16.01.22 al 30.04.2022 (dettagliati nelle rendicontazioni 18 e 19, prot.8398.E-2022), in quanto relativi ad attività espletate in forza di incarichi emessi nella vigenza della precedente convenzione saranno alla stessa ricondotti entro il massimale di spesa complessiva di € 1.200.000.00 ed allocati sui quadri economici degli interventi con separato provvedimento;
- dato atto che gli oneri economici successivi al 01.05.22 saranno ricondotti alla convenzione rinnovata ed allocati sui quadri economici degli interventi con separati provvedimenti;

**CONSIDERATO** che, per le attività comprese nella Convenzione 2019, in forza dei contratti attuativi approvati e/o integrati con Decreti n. 458 del 08.11.2019, n.426 del 20.04.2020, n. 970 del 14.09.2020, n. 1178 del 06.11.2020, n. 1547 del 31.12.2020, n. 459 del 13.05.2021, n. 464 del 13.05.2021, n. 87 del 21.02.2022 e n. 564 del 17.06.2022, sono state autorizzate spese per complessivi euro 1.536.318,10 e che risulta, considerati gli importi fatturati e da fatturare per attività rendicontate al 30.04.2022, un'economia pari ad euro 193.429,42 ripartita sui progetti interessati come da tabella di seguito riportata:

	<b>CONTRATTI ATTUATIVI STIPULATI</b> (inclusa iva)	<b>RENDICONTATO</b> (inclusa iva)	<b>ECONOMIA</b> (inclusa iva)
P.2460LA2	64.008,29	64.008,29	-
P.2729	210.085,86	76.331,03	133.754,83
P.2879FASE2	29.274,95	29.274,95	-
P.2933	19.983,28	19.983,27	0,01
P.2946	20.000,00	10.768,98	9.231,02
P.3023	60.980,00	38.069,26	22.910,74
P.3062	21.858,56	21.858,56	-
P.3067	20.000,00	1.851,39	18.148,61
P.3106	41.015,34	41.015,34	-
P.3121-P.3138	793.867,17	793.867,17	-
P.3129LOT 1	140.522,08	140.522,08	-
P.3129LOT 2	14.980,00	14.980,00	-
P.3129LOT 3	19.325,59	19.325,59	-
P.3129LOT 4	40.416,98	40.416,97	0,01
P.3133	20.000,00	12.171,58	7.828,42
P.3134	20.000,00	18.444,22	1.555,78
<b>TOTALE</b>	<b>1.536.318,10</b>	<b>1.342.888,68</b>	<b>193.429,42</b>

**CONSIDERATO** che occorre rideterminare i QE dei progetti sopra riportati rispetto alle economie conseguite sui vari contratti attuativi stipulati nel periodo di vigenza della Convenzione 2019, terminato in data 30.04.2022 rendendo nuovamente disponibili tali importi nelle somme a disposizione del QE;

**VISTA** la rendicontazione n. 20 del 7.07.22 acquisita a prot.23850.E in pari data, per attività svolte dal 1.05.22 al 30.06.22 nell'ambito del Rinnovo della Convenzione decorrente dal 1.05.22, prevede un costo complessivo di euro 167.258,29 (di cui euro 137.096,96 di imponibile - ivi incluso il costo per le "attività generali" pari ad euro 17.713,24 - ed euro 30.161,33 di I.V.A.) ripartiti su ogni singola perizia come segue:

<b>Rendicontazione</b>	<b>20</b>	<b>a. Costi</b>	<b>b. Quota</b>	<b>C08(a + b)</b>	<b>C12(su a+b)</b>	<b>TOTALE</b>
------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------

<b>(1.05.22-30.06.22)</b>	(Risorse interne, Risorse esterne e costi indiretti) Rendicontazione 20/22, al netto di IVA ed oneri	<b>Spese Generali</b> (imponibile)				
P.2460LA2	6.121,31	908,23	7.029,54	1.546,50	<b>8.576,04</b>	
P.2729	3.384,07	502,11	3.886,18	854,96	<b>4.741,14</b>	
P.3023	3.556,79	527,73	4.084,52	898,59	<b>4.983,11</b>	
P.3106	68,50	10,16	78,66	17,30	<b>95,96</b>	
P.3121 - P.3128	80.920,81	12.006,41	92.927,22	20.443,99	<b>113.371,21</b>	
P.3129LOT 1	11.924,47	1.769,26	13.693,73	3.012,62	<b>16.706,35</b>	
P.3129LOT 3	9.185,64	1.362,89	10.548,53	2.320,68	<b>12.869,21</b>	
P.3129LOT 4	4.222,13	626,45	4.848,58	1.066,69	<b>5.915,27</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>119.383,72</b>	<b>17.713,24</b>	<b>137.096,96</b>	<b>30.161,33</b>	<b>167.258,29</b>	

**VISTA** e approvata la nota di congruità delle suddette rendicontazioni, acquisita al Prot. AdSP n. 27748 del 02.08.2022 a firma del Referente Dott. Geol. Giuseppe Canepa, che approva la liquidazione delle relative spese in favore di Sviluppo Genova S.p.A. e Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.;

**CONSIDERATO CHE** risulta necessario dare copertura alla rendicontazione n. 20/2022 sui QE dei progetti P.2460LA2, P.2729, P.3023, P.3106, P.3121, P.3129LOT1, P.3129LOT3, P.3129LOT4;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessario, pertanto, approvare il primo contratto attuativo a valere sulla Convenzione rinnovata, per le attività rese dal 01.05.2022 al 30.06.2022 (20° rendicontazione) e che saranno rese nel periodo 1.07.2022 -31.12.2022 da Sviluppo Genova ed IRE SpA, con riconduzione sui Quadri Economici delle opere alle voci C08 e C12 delle Somme a Disposizione che presentano la necessaria capienza - come da tabella:

	ATTIVITA' RESE DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 (20° RENDICONTAZIONE)	ATTIVITA' CHE SARANNO RESE NEL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022	C08	C12
P.2460LA2	8.576,04	34.123,96	35.000,00	7.700,00
P.2729	4.741,14	129.013,69	109.635,11	24.119,72

P.2879FASE2		12.200,00	10.000,00	2.200,00
P.2946		9.231,02	7.566,41	1.664,61
P.3023	4.983,11	17.927,63	18.779,30	4.131,44
P.3062		12.200,00	10.000,00	2.200,00
P.3067		18.148,61	14.875,91	3.272,70
P.3106	95,96		78,66	17,30
P.3121-P.3138	113.371,21	256.200,00	302.927,22	66.643,99
P.3129LOT 1	16.706,35	48.800,00	53.693,73	11.812,62
P.3129LOT 3	12.869,21	12.200,00	20.548,53	4.520,68
P.3129LOT 4	5.915,27	18.300,00	19.848,58	4.366,69
P.3133		11.488,42	9.416,74	2.071,68
P.3134		1.555,78	1.275,23	280,55
<b>TOTALE</b>	<b>167.258,29</b>	<b>581.389,11</b>	<b>613.645,42</b>	<b>135.001,98</b>

**SU PROPOSTA** del Dirigente e Referente della Convenzione in forza del Decreto n. 401 del 6.05.2022, Dott. Geol. Giuseppe Canepa, che attesta la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

### **DECRETA**

- di dare atto delle economie conseguite sui vari contratti attuativi stipulati nel periodo di vigenza della Convenzione 2019, per le attività rese sino al 30.04.2022, sui progetti P.2729, P.2933, P.2946, P.3023, P.3067, P.3129LOT4, P.3133 e P.3134 per un importo complessivo di € 193.429,42 come da tabella riportata rendendo nuovamente disponibili tali importi nelle somme a disposizione del QE;
- di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa, la stipula del contratto attuativo per complessivi euro 748.647,40 per le attività rese dal 01.05.2022 al 30.06.2022 (20° rendicontazione) e per le attività che saranno rese dal 01.07.2022 al 31.12.2022, in forza di incarichi avviati in vigenza del Rinnovo della Convenzione sottoscritta tra AdSP e SVIGE- IRE ed approvata con decreto 401/22;
- di dare atto che l'importo del contratto attuativo pari ad euro 748.647,40 trova copertura sulle singole opere come riportato nel seguito:

	ATTIVITA' RESE DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 (20° RENDICONTAZIONE)	ATTIVITA' CHE SARANNO RESE NEL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022	C08	C12
P.2460LA2	8.576,04	34.123,96	35.000,00	7.700,00
P.2729	4.741,14	129.013,69	109.635,11	24.119,72
P.2879FASE2		12.200,00	10.000,00	2.200,00
P.2946		9.231,02	7.566,41	1.664,61
P.3023	4.983,11	17.927,63	18.779,30	4.131,44
P.3062		12.200,00	10.000,00	2.200,00
P.3067		18.148,61	14.875,91	3.272,70
P.3106	95,96		78,66	17,30
P.3121-P.3138	113.371,21	256.200,00	302.927,22	66.643,99
P.3129LOT 1	16.706,35	48.800,00	53.693,73	11.812,62
P.3129LOT 3	12.869,21	12.200,00	20.548,53	4.520,68
P.3129LOT 4	5.915,27	18.300,00	19.848,58	4.366,69
P.3133		11.488,42	9.416,74	2.071,68
P.3134		1.555,78	1.275,23	280,55
<b>TOTALE</b>	<b>167.258,29</b>	<b>581.389,11</b>	<b>613.645,42</b>	<b>135.001,98</b>

- di rideterminare conseguentemente i QE delle perizie che sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
- di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara e Contratti.

Genova, li **02/09/2022**

IL DIRIGENTE

<sup>1</sup>Firmato digitalmente

Ing. Marco Vaccari

---

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

## QUADRO ECONOMICO

### P.2460LA2 : Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario "Rugna"

RUP           Pino Francesca

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	€ 8.957.020,81
Attuazione della sicurezza	€ 418.710,09
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	€ 138.936,13
<b>Totale Appalto</b>	<b>€ 9.514.667,03</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	Lavori di segnalamento - Fornitura e posa in opera materiali IS di cabina	€ 407.720,96
C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 0,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 111.400,00
C04: Imprevisti		€ 229.185,55
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 50.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 192.724,03
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 9.800,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	(di cui euro 69.292,04 .per collaudo statico e tecnico amministrativo Ing. Pascucci)	€ 85.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	(di cui euro 16.977,82 per oneri previdenziali Ing. Pascucci)	€ 90.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 169.451,23
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 1.350.281,77</b>

**A) + B) Totale Quadro Economico           € 10.864.948,80**

**Totale Impegni                                   € 10.864.948,80**

**FINANZIAMENTI**

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	finanziamento EU per opere	€ 1.191.245,71
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 2.500.000,00
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.272.644,62
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.002.830,85
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA	€ 482.374,87
U1.5110	2021	2021	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2017	€ 4.068.401,83
U1.5110	2021	2021	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2017	€ 65.165,83
U1.5110	2021	2021	finanziamento EU per opere	€ 112.833,86
U1.5110	2021	2021	finanziamento EU per opere	€ 169.451,23
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 10.864.948,80</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.2729 : Riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri

RUP            Torre Erica

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	lavori	€ 14.619.706,51
Attuazione della sicurezza		€ 2.247.261,18
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 16.866.967,69</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	Comprensivi di euro 9.525,67 per bonifica ordigni bellici - euro 106.673,28 prove su materiali	€ 189.869,78
C04: Imprevisti	di cui euro 18.568,57 CCT	€ 790.002,62
C05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 401.708,92
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 138.101,96
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo alla progettazione	€ 263.361,86
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 16.305,20
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 175.574,58
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	di cui 4.991,24 nomina CCT - 23.468,12 Servizio prove su materiali	€ 143.094,80
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 172.431,07
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 2.290.450,79</b>

**A) + B) Totale Quadro Economico            € 19.157.418,48**

**Totale Impegni            € 19.157.418,48**

**FINANZIAMENTI**

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2019	2019	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	€ 12.180,18
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 47.307,39
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 1.212.219,25
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 1.277.111,20
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 263.361,86
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 2.221.655,56
U1.5110	2021	2021	CONTRIBUTO ASPI VIADOTTO VOLTRI	€ 13.433.092,88
U1.5110	2020	2020	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	€ 0,30
U1.5110	2021	2021	CONTRIBUTO ASPI VIADOTTO VOLTRI	€ 690.489,86
			<b>Totale Finanziato</b>	<b>€ 19.157.418,48</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.2946 : Cold ironing Genova crociere e traghetti

**RUP            Sciutto Davide**

#### **QUADRO ECONOMICO**

##### **A) APPALTO**

Importo componente	Comprensivi di euro 158.000 per oneri diretti di sicurezza soggetti a ribasso d'asta	€ 12.690.724,65
Attuazione della sicurezza	Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 161.000,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta	€ 143.819,79
Lavori in economia compresi nell'appalto	Forniture e servizi	€ 5.097.950,00
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 18.093.494,44</b>

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 1.281.764,24
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo alla progettazione	€ 243.308,92
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 7.845,41
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 1.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	di cui 2927,00 per commissari gara	€ 301.284,66
C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 2.619,40
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 1.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 54.682,93
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 13.000,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 1.906.505,56</b>

<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 20.000.000,00</b>
<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 20.000.000,00</b>

## FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.4490	2020	2020	AUTOFINANZIAMENTO	€ 800,00
U1.5110	2022	2022	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2017	€ 699.200,00
U1.5110	2022	2022	CONTRIBUTO MIT PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COLD IRONING DM 353/2020	€ 17.394.294,44
U1.5110	2021	2021	CONTRIBUTO MIT PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COLD IRONING DM 353/2020	€ 1.638.931,82
U1.5110	2022	2022	CONTRIBUTO MIT PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COLD IRONING DM 353/2020	€ 243.308,92
U1.5110	2022	2022	CONTRIBUTO MIT PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COLD IRONING DM 353/2020	€ 23.464,82
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 20.000.000,00</b>

**QUADRO ECONOMICO****P.3023 : Nuova Torre Piloti****RUP Pino Francesca****QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

Importo componente	Incremento di variante € 3.594.101,10	€ 15.890.341,30
Attuazione della sicurezza	incremento per variante di € 214.875,05	€ 1.012.064,57
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Importo progettazione definitiva incrementato a seguito di variante	€ 885.955,38
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Importo progettazione esecutiva incrementato a seguito di variante	€ 458.778,64
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 18.247.139,89</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 10.000,00
C04: Imprevisti		€ 63.860,11
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo alla progettazione 2%	€ 320.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 160.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 126.000,00
C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 130.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 18.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 420.000,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 1.252.860,11</b>

<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 19.500.000,00</b>
--	------------------------

<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 19.500.000,00</b>
-----------------------	------------------------

**FINANZIAMENTI**

<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Anno</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Importo</b>
U1.5240	2014	2014	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.586,00
U1.4490	2017	2017	AUTOFINANZIAMENTO	€ 5.358,25
U1.5240	2017	2017	AUTOFINANZIAMENTO	€ 51.728,00
U1.5240	2019	2020	DECRETO GENOVA	€ 32.405,26
U1.5110	2020	2020	Vendita Bracci di Carico Porto Petroli	€ 591.409,30
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 5.301.010,59
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 776.009,90
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 316.180,00
U1.5110	2020	2020	LEGGE 296/2006 COMMA 994	€ 12.354.720,00
U1.5110	2020	2020	LEGGE 296/2006 COMMA 994	€ 0,00
U1.5240	2020	2020	Vendita Bracci di Carico Porto Petroli	€ 69.592,70
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 19.500.000,00</b>

**QUADRO ECONOMICO****P.3062 : Nuova diga del Porto di Genova – Fase A**

RUP      Ing. Vaccari Marco

**QUADRO ECONOMICO****A) APPALTO**

Importo componente	Importo Lavori fase a) di costruzione	€ 890.547.507,82
Attuazione della sicurezza	Oneri sicurezza fase a) di costruzione non soggetti a ribasso	€ 17.662.276,19
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Definitiva per fase a) + b) (ivi incluse indagini e servizi necessari)	€ 12.407.786,32
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Esecutiva per fase a) + b) (ivi incluse indagini e servizi necessari)	€ 8.029.357,05
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 928.646.927,38</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C02: Rilievi accertamenti e indagini	Rilievi accertamenti e indagini per fase a)	€ 6.000.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi	Allacciamenti ai pubblici servizi per fase a)	€ 200.000,00
C04: Imprevisti	Imprevisti per fase a) incluse spese per nomina Collegio Consultivo Tecnico	€ 0,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett a) del DLgs. 50/2016 per fase a)	€ 0,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Spese relative a redazione PFTE e alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi	€ 6.500.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (PMC), di verifica e validazione, di coordinamento in fase di esecuzione e di Direzione Lavori per fase a)	€ 2.553.072,62
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie	Incentivo	€ 2.000.000,00

attività preliminari, al coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione, alle  
conferenze di servizi, ...

C09: Eventuali spese per commissioni  
giudicatrici € 300.000,00

C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per  
opere artistiche € 300.000,00

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e  
verifiche tecniche previste dal capitolato  
speciale d'appalto, collaudo tecnico-  
amministrativo, collaudo statico ed altri  
eventuali collaudi specialistici € 0,00

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi  
dovuti per legge € 3.500.000,00

**Totale Somme a disposizione € 21.353.072,62**

**A) + B) Totale Quadro Economico € 950.000.000,00**

**Totale Impegni € 950.000.000,00**

## FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5240	2018	2018	FONDO RIPARTIZIONE PROGETTAZIONE	€ 285.114,00
U1.5240	2018	2018	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 7.565,41
U1.5240	2019	2019	FONDO RIPARTIZIONE PROGETTAZIONE	€ 4.653.886,00
U1.5240	2019	2019	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 409.282,74
U1.5110	2021	2021	RICAVO VENDITA AREE EX COLISA	€ 1.670.810,39
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 495.926,41
U1.5110	2022	2022	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 5.869.011,61
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 113.000,00
U1.4490	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 1.678,98
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 2.283.109,18
U1.5110	2022	2022	Contributo Regione Liguria per Nuova Diga Foranea	€ 57.000.000,00
U1.5110	2022	2022	Finanziamento BEI per Nuova Diga Foranea	€ 263.714.801,03
U1.5110	2022	2022	Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021	€ 496.436.312,10
U1.5110	2022	2022	Fondo Infrastrutture Portuali per Diga	€ 100.000.000,00
U1.5110	2022	2022	Finanziamento BEI per Nuova Diga Foranea	€ 299.260,04
U1.5110	2022	2022	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 2.913.336,17
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 520.156,18
U1.5110	2022	2022	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 8.062.321,90
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 837.583,78
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 863.156,18
U1.5110	2022	2022	Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021	€ 3.563.687,90

---

**Totale Finanziato**

**€ 950.000.000,00**

## QUADRO ECONOMICO

### P.3121 : Programma straordinario: Interventi stradali prioritari in ambito portuale

**RUP**            **Canepa Giuseppe**

#### **QUADRO ECONOMICO**

##### **A) APPALTO**

Importo componente		€ 118.791.099,94
Attuazione della sicurezza		€ 3.958.481,05
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione definitiva	€ 3.177.693,72
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione esecutiva	€ 2.097.743,89
Importo componente	Opera R Importo lavori + BOB (83.596,57) già ribassato dell' 1%	€ 5.659.313,68
Attuazione della sicurezza	Opera R	€ 311.449,72
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 133.995.782,00</b>

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C02: Rilievi accertamenti e indagini	Comprensivi di euro 320.000 per rilievo aerofotogrammetrico ed euro 48.700 per caratterizzazione + 89.000 Verifica statica rampe San Benigno	€ 459.700,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Comprensivi di euro 936.000,00 PFTE ed euro 70.000,00 per estensione studio viabilità	€ 1.006.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	Comprensivi di euro 66.500,00 per verifica PFTE, euro 500.616,00 verifica PD e PE, euro 271.059,00 per convenzione Sv. GE+IRE, euro 40.983,61, 67.817,23 di costi sostenuti per la P.3138	€ 2.355.976,05
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	Commissioni di gara	€ 74.779,64
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	42.162,98 per Svi Ge decreto 87/22 - 69.600,40 per oneri collaudo - 6.278,69 per oneri sui costi sostenuti per la P.3138	€ 2.253.955,33
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00
C04: Imprevisti	inclusi costo di acquisizione delle aree (1.604.025) e costo procedure	€ 5.719.191,14

espropriative eseguite da RFI  
(105.930)

C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 1.624.945,89

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ... Incentivo (di cui 107.361,53 su Opera R) € 1.607.361,53

**Totale Somme a Disposizione € 15.101.909,58**

**A) + B) Totale Quadro Economico € 149.097.691,58**

**Totale Impegni € 149.097.691,58**

## FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 31.078.352,40
U1.5114	2019	2019	LEGGE 43/05	€ 835.192,02
U1.5114	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 69.676.462,84
U1.5114	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18BIS L.84/94-2015	€ 3.222.288,43
U1.5114	2019	2019	FONDO FINANZ.INTERVENTI ART.18 BIS L.84/94-2016	€ 11.513.103,48
U1.5114	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 11.699.619,43
U1.5114	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 4.512.521,49
U1.4490	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 2.469,92
U1.4490	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 938,76
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2017	€ 89,96
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2018	€ 134,96
U1.4490	2019	2019	SOVRATTASSA 2013	€ 83,96
U1.5240	2019	2019	ACCORDO DI CORNIGLIANO	€ 321.067,24
U1.5240	2019	2019	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 220.708,84
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2017	€ 38.134,59
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2018	€ 75.158,93
U1.5240	2019	2019	SOVRATTASSA 2013	€ 39.188,48
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 8.209.955,00
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.607.361,53
U1.5110	2022	2022	Finanziamento RFI	€ 3.894.039,96
U1.5110	2022	2022	AUTOFINANZIAMENTO	€ 2.076.723,44
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 7.660,00
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 66.435,92
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 149.097.691,58</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.3129LOT3 : Consolidamento statico della banchina di Ponte Eritrea levante nel Porto di Genova

RUP            Ing. Arena Francesca

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	di cui euro 1.796.961,32 di variante	€ 7.244.676,32
Attuazione della sicurezza		€ 225.592,74
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione definitiva ed esecutiva - di cui euro 82.178,64 di variante	€ 318.783,54
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 7.789.052,60</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 2.000,00
C04: Imprevisti		€ 9.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 103.300,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 8.700,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 5.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 14.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 75.607,35
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 20.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 157.000,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 394.607,35</b>

<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 8.183.659,95</b>
<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 8.183.659,95</b>

## **FINANZIAMENTI**

<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Anno</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Importo</b>
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 6.383.948,65
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 206.141,11
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 31.466,24
U1.5110	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 1.405.103,95
U1.5110	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 157.000,00
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 8.183.659,95</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.3129LOT4 : Consolidamento statico della banchina Ponte San Giorgio Levante

RUP      Ing. Arena Francesca

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente		€ 8.815.897,40
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Esecutiva	€ 212.212,40
Attuazione della sicurezza		€ 298.000,00
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 9.326.109,80</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 55.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 10.000,00
C04: Imprevisti		€ 471.337,37
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 30.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 170.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 60.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 20.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Di cui euro 164.794,19 per compenso collaudatore Palmitelli	€ 165.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Di cui euro 32.070.65 per oneri previdenziali collaudatore Palmitelli	€ 80.000,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 1.061.337,37</b>

<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 10.387.447,17</b>
<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 10.387.447,17</b>

#### FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 1.003.074,97
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 9.326.109,80
U1.5110	2021	2021	Rimb.Assicurat.vo Mareggiata Savona 2018	€ 58.262,40

---

**Totale Finanziato**

**€ 10.387.447,17**

## QUADRO ECONOMICO

### P.3134 : Adeguamento delle infrastrutture di security del porto di Genova

RUP            Ing. Conca Andrea

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	Impianti tecnologici	€ 3.218.520,23
Importo componente	Lavori Civili e stradali	€ 3.231.555,67
Attuazione della sicurezza	Costi della sicurezza	€ 222.415,47
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione definitiva	€ 159.926,17
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Esecutiva	€ 154.520,76
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 6.986.938,30</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	di cui 26.010,00 per rilievo flussi varchi	€ 45.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 100.000,00
C04: Imprevisti		€ 20.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 38.225,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	di cui 57.746,95 CSE	€ 220.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 55.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 30.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 10.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	di cui euro 68.236,62 per incarico di Collaudo Statico, Tecnico Funzionale degli impianti e Tecnico Amministrativo	€ 75.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	di cui euro 16.717,97 per oneri incarico di Collaudo Statico, Tecnico Funzionale degli impianti e Tecnico Amministrativo - di cui 15.522,38 oneri CSE - di cui 5.722,20 servizio rilievo varchi	€ 82.755,00

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 135.020,00
--	-----------	--------------

---

<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 811.000,00</b>
------------------------------------	---------------------

---

<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 7.797.938,30</b>
--	-----------------------

---

<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 7.797.938,30</b>
-----------------------	-----------------------

## FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 357.000,00
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 339.535,69
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 135.020,00
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 6.629.938,30
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2021	€ 80.444,31
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 256.000,00
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 7.797.938,30</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.3133 : Ampliamento Ponte dei Mille Levante

**RUP**      **Pino Francesca**

#### **QUADRO ECONOMICO**

##### **A) APPALTO**

Importo componente	Importo Lavori	€ 21.870.000,00
Attuazione della sicurezza	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 310.000,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Definitiva	€ 350.000,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Esecutiva	€ 420.000,00
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 22.950.000,00</b>

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C02: Rilievi accertamenti e indagini	€ 50.000,00	
C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 30.000,00	
C04: Imprevisti	€ 330.000,00	
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 80.000,00	
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 250.000,00	
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 60.000,00	
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00	
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 80.000,00	
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 100.000,00	
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	€ 60.000,00	
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 1.050.000,00</b>

**A) + B) Totale Quadro Economico      € 24.000.000,00**

**Totale Impegni      € 24.000.000,00**

**FINANZIAMENTI**

<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Anno</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>Importo</b>
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 22.950.000,00
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 910.000,00
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 60.000,00
U1.5110	2021	2021	Rimb.Assicurat.vo Mareggiata Savona 2018	€ 80.000,00
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 24.000.000,00</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.3129LOT1 : Consolidamento statico della banchine di ponte dei mille e dragaggi antistanti lo specchio acqueo

RUP      Ing. Arena Francesca

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	ribassato + 21.656,21 per piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	€ 3.521.727,22
Attuazione della sicurezza		€ 103.050,34
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione esecutiva	€ 59.185,29
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 3.683.962,85</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 282.164,20
C04: Imprevisti		€ 270.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 3.343,80
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 200.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 200.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 30.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 20.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Di cui euro 38.692,38 per compenso collaudatore Lazazzera	€ 80.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Di cui euro 9.479,46 per oneri previdenziali collaudatore Lazazzera - € 866,25 oneri previd. PSC	€ 140.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della	Incentivo	€ 91.293,98



## QUADRO ECONOMICO

### P.2933 : Progetto bunkeraggio Calata Olii Minerali

**RUP**            **Vincenzi Caterina**

#### **QUADRO ECONOMICO**

##### **A) APPALTO**

Importo componente	Di cui euro 48.222,95 per oneri aziendali della sicurezza	€ 7.870.211,04
Stima incidenza manodopera		€ 1.446.688,43
Attuazione della sicurezza		€ 402.226,20
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )		€ 327.690,09
Importo componente	Lavori Variante - di cui 42.290,45 oneri aziendali sicurezza	€ 3.046.790,54
Stima incidenza manodopera	Variante	€ 295.799,20
Attuazione della sicurezza	Variante	€ 121.626,49
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	DEF+ESE Variante	€ 143.336,28
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 13.654.368,27</b>

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 0,00
C04: Imprevisti	Compreso CTT	€ 377.275,95
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 276.195,32
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 40.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	Di cui euro 74.005,79 per ID666 ed euro 38.860,18 per ID665	€ 220.805,70
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Di cui euro 113.063,59 per compenso collaudatori: ID673 Coppe euro 6.000,00; ID 673 bis DIFLY euro 24.360,00; ID 674 Drafinsub euro 24.500,00	€ 360.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi	Di cui euro 30.391,49 per oneri	€ 210.777,96

dovuti per legge

colludatori, euro 19.892,75 per IVA  
e CNPAIA ID666 ed euro 10.445,62  
per IVA e CNPAIA ID665; D 673 euro  
1.612,80; ID 673 bis euro 5.359,20;  
ID 674 euro  
5.390,00;

---

C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 14.500,00

---

**Totale Somme a Disposizione € 1.499.554,93**

---

**A) + B) Totale Quadro Economico € 15.153.923,20**

---

**Totale Impegni € 15.153.923,20**

## FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2020	2020	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 13.654.368,27
U1.5110	2020	2020	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 1.190.053,61
U1.5110	2020	2020	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 276.195,32
U1.5240	2020	2020	MUTUO BEI 146/12-159/13	€ 33.306,00
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 15.153.923,20</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.3067 : Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Pra lato sud

**RUP            Canepa Giuseppe**

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	€ 12.550.000,00
Attuazione della sicurezza	€ 500.000,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Esecutiva € 276.850,00
<b>Totale Appalto</b>	<b>€ 13.326.850,00</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	€ 100.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi	€ 100.000,00
C04: Imprevisti	€ 240.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	€ 100.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 200.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 80.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 400.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 142.150,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	BIS € 311.000,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>€ 2.173.150,00</b>

<b>A) + B) Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 15.500.000,00</b>
<b>Totale Impegni</b>	<b>€ 15.500.000,00</b>

## FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5240	2019	2019	DECRETO GENOVA	€ 3.489,20
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2019	€ 10.996.950,00
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA	€ 37.780,31
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA	€ 1.858.660,80
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA	€ 311.000,00
U1.5110	2021	2021	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 2.292.119,69
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 15.500.000,00</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.3106 : Dragaggi sampierdarena e porto passeggeri

RUP      Ing. Arena Francesca

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	riduzione dell'importo contrattuale originario pari ad euro 451.067,45 risultante dal PD	€ 7.342.908,29
Attuazione della sicurezza		€ 115.020,77
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Importo progettazione definitiva	€ 171.264,42
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Importo progettazione esecutiva	€ 106.797,80
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 7.735.991,28</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini	contratto di caratterizzazione con variante euro 449.055,22; Convenzione DISTAV 227.705,36 (esente IVA)	€ 801.526,62
C04: Imprevisti		€ 6.181,72
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...		€ 191.999,95
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 185.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 8.100,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 4.718,28
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 106.736,72
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della	Incentivo	€ 156.412,00

sicurezza in fase di progettazione, alle  
conferenze di servizi, ...

C06: Accantonamento di cui all'articolo 133,  
commi 3 e 4, del codice

€ 0,00

**Totale Somme a Disposizione**

**€ 1.465.675,29**

**A) + B) Totale Quadro Economico**

**€ 9.201.666,57**

**Totale Impegni**

**€ 9.201.666,57**

## **FINANZIAMENTI**

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5240	2019	2019	AUTOFINANZIAMENTO	€ 3.050,00
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA	€ 34.257,60
U1.5240	2020	2020	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 413.545,27
U1.5240	2020	2020	DECRETO GENOVA QUOTA 2019	€ 97.230,00
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 3.934.275,96
U1.5110	2021	2021	L. 145/2018 Art. 1 comma 1023 - Legge di Bilancio 2022	€ 652.178,77
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 109.001,65
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 156.412,00
U1.5110	2021	2021	MUTUO BEI ALTRE OPERE	€ 3.080.000,00
U1.5110	2021	2021	AUTOFINANZIAMENTO	€ 721.715,32
			<b>Totale Finanziato</b>	<b>€ 9.201.666,57</b>

## QUADRO ECONOMICO

### P.2879FASE2 : Lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente – fase 2

RUP      Ing. Vaccari Marco

#### QUADRO ECONOMICO

##### A) APPALTO

Importo componente	Importo lavori	€ 354.662.300,00
Attuazione della sicurezza	Sicurezza	€ 10.639.869,00
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione definitiva	€ 8.080.201,24
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006 )	Progettazione Esecutiva	€ 3.766.994,65
<b>Totale Appalto</b>		<b>€ 377.149.364,89</b>

##### B) SOMME A DISPOSIZIONE

C02: Rilievi accertamenti e indagini		€ 1.800.000,00
C03: Allacciamenti a pubblici servizi		€ 500.000,00
C04: Imprevisti		€ 19.500.000,00
C06: Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 1.000.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo	€ 2.300.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	Verifica PFTE - PD e PE + PMC	€ 16.500.000,00
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 300.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 100.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 1.500.000,00
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 4.135.635,11
C05: Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 500.000,00

C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...

PFTE

€ 2.715.000,00

---

**Totale Somme a Disposizione**
**€ 50.850.635,11**


---

**A) + B) Totale Quadro Economico**
**€ 428.000.000,00**


---

**Totale Impegni**
**€ 428.000.000,00**


---

**FINANZIAMENTI**


---

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2021	2021	ART.1 COMMA 72 - LEGGE 160/2019	€ 377.149.364,89
U1.5110	2021	2021	ART.1 COMMA 72 - LEGGE 160/2019	€ 48.546.635,11
U1.5110	2021	2021	ART.1 COMMA 72 - LEGGE 160/2019	€ 2.300.000,00
U1.5240	2020	2020	ART.1 COMMA 72 - LEGGE 160/2019	€ 4.000,00
<b>Totale Finanziato</b>				<b>€ 428.000.000,00</b>

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO\_FIRME.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento