Deliberazione C.d.A. n.16 del 05.04.2023
e successive modifiche seduta C.d.A del 27.04.2023

ualral

Servizio Asset Facility & Energy Management
Manutenzioni Impianti ed Infrastrutture

Capitolato Speciale d’Appalto

Intervento di riqualificazione delle recinzioni perimetrali,
dell’illuminazione esterna, del controllo accessi e nuova
distribuzione circuito antincendio nel Deposito di

Civitavecchia (RM)

Edizione: APRILE 2023 Allegati: n. 2 Redatto

%MAKAND%

Controllo
Responsabile ING

Ingl Andrea PUICINI
Visto
Dirigente SAFE
Ing,/Andrea GIANNI (
/fU«/ U QZ”\ S

e Progetto esecutivo
e Verbale divalidazione

/|




Intervento di riqualificazione delle recinzioni perimetrali,

(Ot r al dell’illuminazione esterna, del controllo accessi e nuova SAFE - ING

distribuzione circuito antincendio nel Deposito di Civitavecchia

Deliberazione C.d.A. n.16 del 05.04.2023
e successive modifiche seduta C.d.A del 27.04.2023

Sommario
IR D 1< T o TF4 Lo o | F SRR 3
P O 1= 1= 1 (o JO O T T T T TP U TP 3
2 11 ] oJo]  ¥o JUU T T T T TP 3
O B L E [ - | - [PPSR 3
SR BTt ol g A o] g T=le [T =1V o o ISP RPR 3
6. Modalita di eSecuUzionNe dei laVOri........ueiieciiiie e 4
7. ReqUISIt PArtECIPAZIONE ..o e e 6
8. Criterio di aggiUdIiCaAzZIONE oo e e e e e e a e e e 6
I \Y, FoTe 11 &= e [ I oloT o Y=Y =d o - I RS 13
O TR o T o =4 o [ U 14
Yo 1Y o 1= 0 1Y o | S 14
12, CrONOPIOBIAMIMA .uuieiiieiitiiriieeeeeeeeetttrraaaeseeeeeteraraaeseseeereesrsssasseeeereestsssssssseeeresnssmnssasseees 14
13. Fine lavori e Collaudo (certificato di regolare esecuzione)........ccccccveeeeecieeeeeciieeeeecnnennn. 15
14. Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa.......cccccoveeeeciieeeicciieeeeeineen. 15
15. Associazioni temMPoranee di iIMPIrESE ..uuuiiii i vt e e e e e e earereeeeeas 15
16. Oneri, obblighi a carico dell’Impresa Appaltatrice.......ccccveeeciiiieeiciiee e, 16
17. Metodo di valutazione € COMPENSO....uuiiiii ittt e e e e e earereeeeeas 17
ST o = 4 RS 17
19. ONEri PEI 1A SICUMBZZA ... . uiiiiieee i e ettt e e e e e e et er e e e e e e s e s snabeeeeeeeeeesennrtaeeaeeaens 18
20. CoNtabiliZZAZIONE....eeii e e e e e 18
21. Corrispettivo, fatturazione @ PagameEnti......ccccceeeeeicciiiieiiee e e e 20
D =T o 11 - PSR 22
23. Risoluzione del CoONtratio .....cuuiei i e 23
D (= Tl 1Y o P PP PP 24
AT V1 o T=1 o] o =1L (o TP UPPPTN 25
26. Divieto di cessione dell’appalto e modificazioni soggettive .......cccvveeeeeiiiiiciiinieveeneeeeennn, 26
Dy Oy o] Y=l [T ol =Y I o PSR 26
28. Garanzie € resPONSADIlITA ......cccuviieiiei e e e e e e enaaes 27
29. CaUuZIoNe defiNitiVa . ccicc e e 28
30. RISBIVATEZZA. i e ie e e e e e e e e e e aeaenas 28
31. Brevetti industriali e diritti d’autore .........ooeeeciiiei e 29
32. Leggi, Regolamenti, Normative e Capitolati Generali.......cc.ccccoevvrrrreeieeiiiiiciiireeeeee e, 29
33. Trattamento dei dati PErsONali ... e et e e e e eeans 30
R Y o o] do N olo] g p] o 1<y (=T 0| o < B OO PP 32
35. Elenco degli allegati al presente Capitolato.....ccccoeeeciiiiiiieeiii e 32
36. Chiarimenti @ SOPralluoghi..........uuiiiiiiii e e e e e e 33




Intervento di riqualificazione delle recinzioni perimetrali,

(Ot r al dell’illuminazione esterna, del controllo accessi e nuova SAFE - ING

distribuzione circuito antincendio nel Deposito di Civitavecchia

Deliberazione C.d.A. n.16 del 05.04.2023
e successive modifiche seduta C.d.A del 27.04.2023

1. Definizioni

Si intendono di qui in poi convenzionalmente denominate ed individuate:

e “Ditta Concorrente”, la Ditta che partecipa alla gara per I'affidamento dei lavori in oggetto;

e “Ditta Aggiudicataria”, “Aggiudicataria”, “Impresa”, “Impresa Aggiudicataria”, “Impresa
Appaltatrice”, “Appaltatore”: la Ditta che si aggiudichera la realizzazione dei lavori in oggetto,
alle condizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti di gara;

e “Committente” COTRAL S.p.A. con sede in Roma, via Bernardino Alimena n° 105

e “RUP” responsabile unico del procedimento

e “DL” direttore dei lavori

2. Oggetto

1. Il capitolato ha per oggetto l'intervento di riqualificazione delle recinzioni perimetrali,
dell’illuminazione esterna, del controllo accessi e nuova distribuzione circuito antincendio.

2. Rientrano nell’'oggetto dell’appalto tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro
necessario per dare il lavoro, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal
presente Capitolato Speciale d'appalto e dal medesimo contratto.

3. L'esecuzione del lavoro va sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa
in materia e secondo le regole dell'arte.

3. Importo

1. Limporto dell’appalto ammonta a € 1.087.154,02 oltre IVA di cui € 9.433,41 per oneri di Sicurezza

2. L'IVA resta a carico dell’Appaltatore.

3. L'appalto e finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Committente.

4. Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi, di cantiere,
di occupazioni temporanee diverse, mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi,
trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento
giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate e quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.

4. Durata

L’appalto avra la durata di 156 giorni, dalla data del verbale di inizio lavori.

5. Descrizione dei lavori

L'intervento di riqualificazione previsto ha lo scopo di aumentare adeguamento normativo e
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riqualificazione edile delle aree comuni, in particolare le attivita riguarderanno:

¢ riqualificazione delle recinzioni perimetrali
¢ riqualificazione dell’illuminazione esterna
¢ riqualificazione del controllo accessi, a servizio sia degli uffici che delle officine.

* Nuova distribuzione circuito antincendio all’esterno, ad anello, con tubazione interrata in
polietilene e nuovi terminali di erogazione.

¢ Nuovo gruppo pompaggio.
¢ Nuovo impianto elettrico all'interno dei locali
¢ Bonifica edile dei locali

e Bonifica della cisterna

Per i dettagli tecnici dei lavori si rimanda al Progetto Esecutivo ed alla Relazione Tecnica allegata.

6. Modalita di esecuzione dei lavori

Condotta dei Lavori (Direttore Tecnico e altro personale preposto dall’appaltatore)

1.

L'Appaltatore deve nominare un tecnico Direttore Tecnico, responsabile delle lavorazioni
dell’appalto, che rappresenti operativamente I'Impresa nei rapporti con la Direzione dei Lavori

L'impresa deve notificare:

» Il nominativo di colui che assolve alle funzioni di Responsabile della Commessa ed il
recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica del medesimo;

> Il nominativo del proprio dipendente che svolge il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, ove previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa appaltatrice €, comunque, responsabile esclusiva dell’operato del Responsabile
della Commessa e dei propri preposti oltre che dei danni causati dai medesimi per imperizia,
negligenza, malafede o frode nella esecuzione delle opere e dei lavori e nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

Le funzioni di cui al punto 2 possono essere affidate a uno o pili soggetti, purché in possesso
dei requisiti prescritti.

Durante le lavorazioni i soggetti di cui al punto 2 devono essere sempre presenti.

Addetti impiegati nell’esecuzione delle lavorazioni

1

3.

. L'Appaltatore deve fornire alla DL I’elenco completo, con indicazione delle rispettive qualifiche

e competenze, degli addetti - dei tecnici e operai - propri dipendenti, oltre che degli eventuali
consulenti, che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori

| lavori devono essere eseguiti impiegando personale tecnico di provata capacita ed
esperienza, nella quantita sufficiente a garantire I'esecuzione a regola d’arte delle opere,
oggetto dell’appalto, nei tempi contrattualmente stabiliti.

Il DL ha facolta di accertare le generalita di tutti coloro che sono presenti nel cantiere.
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. Nel corso dei lavori gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei
sostituti devono essere sottoposti all’approvazione del DL

. In qualsiasi momento il DL ha facolta di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la
sostituzione in cantiere degli addetti da chiunque dipendenti, compreso il Direttore Tecnico.

. E fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell’appalto soggetti diversi dai dipendenti
dell’Appaltatore, dai Subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o di soggetti la cui
posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e
di ogni altro genere; I'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le
competenti autorita e la diffida all’Appaltatore.

. I DL ha inoltre facolta di richiedere la presentazione dei documenti attestanti I'adempimento
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché le altre informazioni
relative all'impiego di mano d’opera, sia da parte dell’Appaltatore che del Subappaltatore. |
suddetti documenti devono essere presentati entro il termine perentorio indicato nella nota
di richiesta.

Specifiche generali per I’esecuzione dei Lavori

1. UImpresa, nell’eseguire i lavori in conformita del contratto, deve uniformarsi agli ordini di

servizio, alle istruzioni ed alle prescrizioni comunicate per iscritto dal DL

. | lavori devono essere condotti con solerzia e mezzi adeguati e nel tempo convenuto. Si
stabilisce che la sorveglianza, che puo essere anche saltuaria, da parte del personale di COTRAL
S.p.A., non esonera I'lmpresa dalla responsabilita in ordine all’esatto adempimento degli ordini
impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, secondo i disegni di progetto e le disposizioni
del DL, nonché la scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte e I'ottima qualita di ogni
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento
dell’esecuzione.

. U'Impresa aggiudicataria, nell’assumere I'appalto si obbliga ad eseguire i lavori con la miglior
diligenza e perizia, a perfetta regola d’arte e comunque attuando tutte le cautele, i
provvedimenti, le protezioni e quanto altro necessario ed opportuno, a suo giudizio, per
assicurare lo svolgimento dei lavori nell’assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati,
assumendo ogni responsabilita, nei confronti di Cotral S.p.A. che fara salvo, anche di fronte a
terzi, per qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione ed esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto e cio fino alla data del collaudo con esito favorevole.

4. Tutti i prezzi e le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per lo sviluppo e per

|'ultimazione dei lavori, si intendono accettati dall'Impresa, tenendo conto della soggezione di
esercizio e della coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso
ambito, di altre opere affidate ad altre imprese.

Specifiche relative ai lavori

1. llavori devono essere eseguiti mantenendo le attivita operative della Committente, utilizzando
tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori.

2. La protezione dell’area di lavoro spetta all'lmpresa Appaltatrice che deve avere cura di
delimitare adeguatamente I'area interessata ai lavori.

3. L'Impresa e tenuta a dotare, a sua cura e spese, il personale addetto alla protezione dei cantieri
di apposito indumento protettivo segnaletico, visibile a distanza.
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4. L'Impresa €, in ogni caso, vincolata all'adozione di tutte quelle particolari cautele che, di volta
in volta, si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumita dei propri dipendenti.

7. Requisiti partecipazione

La partecipazione alla gara é riservata alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:

» Requisiti specifici:
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
I’esercizio dell’attivita oggetto dell’appalto;

> Capacita Professionali e Tecniche:
E’ richiesta alle Ditte partecipanti il possesso della attestazione di sistema di qualita SOA con
appartenenza alle seguenti categorie di lavoro:
- 0G1 classe lll
- 0G11classe ll

| lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG1. | lavori appartenenti alle
categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili e subappaltabili alle condizioni di legge
e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto.

Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle ulteriori costituenti I'opera:

IMPORTO [€] %
CATEGORIE . .
Lavori Oneri sicurezza Totale
0G1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 714.555,18 6.254,54 720.809,72 66.30
0OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 363.165,43 3.171,87 366.337,30 33.70
Sommano a Corpo 1.077.720,61 9.433,41 1.087.154,02 100,00
Totale APPALTO 100,00

8. Criterio di aggiudicazione

a. L’appalto sara aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualita/prezzo, vale a
dire a seguito di una valutazione tecnica oltre che economica.

b. LU'offerta sara valutata da una apposita Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 77 del
D. Lgs. n. 50/2016, che procedera alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o
elementi) e relativi fattori ponderali qui di seguito riassunti e riportati nella tabella successiva.
Per ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti dal presente CSA verra attribuito
un punteggio massimo fino a 100 punti complessivi, di cui:

- 70 punti, per I'Offerta tecnica;
- 30 punti, per I'Offerta economica

c. In particolare, per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 95 comma
6, del Codice, verranno presi in considerazione gli elementi secondo il Sistema di Valutazione
(criteri e sub-criteri) di cui alla Tabella di seguito riportata
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Criteri di valutazione

Punti

Criterio tecnico A: Organizzazione dell'impresa partecipante finalizzato al miglioramento della

. ) . 30
gestione della commessa, tempi di esecuzione.

Sub Al | Certificazioni: Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con
I'impegno di mantenerle per tutta la durata contrattuale, delle seguenti certificazioni,
rilasciate da organismo di certificazione accreditato da Accredia o da altri enti
accreditatori firmatari di accordo IAF:

J Sicurezza (OHSAS 18001 o in alternativa ISO 45001) 3
J Gestione energia (ISO 50001)

J Ambiente (EMAS o ISO 14001)

o Anti corruzione (1SO 37001)

o Approvvigionamento sostenibile (ISO 20400)

o Responsabilita sociale (SA 8000:2014).

Sub A2 | Esperienza dell’impresa: verra valutata la specializzazione e I'esperienza maturata
dall'impresa negli ultimi dieci anni su lavorazioni simili all'oggetto di appalto o di 3
complessita superiore.

Sub A3 | Esperienza dei tecnici dell'impresa: Verranno valutati i curriculum vitae delle seguenti
figure dell'impresa: 3
- Direttore di Cantiere
- Capo cantiere

Sub A4 | Modalita esecutiva: verra valutata la presenza in cantiere in termini orari/giornalieri 3
del Direttore di Cantiere

Sub A5 | Supporto tecnico-specialistico: verranno valutate I'esperienza e la competenza dei
professionisti, sulla base dei rispettivi curriculum vitae, a supporto dell'impresa, per le
seguenti finalita: 3
- Acquisizione autorizzazione sismica muro contenimento e torre faro
(progettista strutturale)

- Redazione degli elaborati as built, anche in BIM
Sub A6 | Reporting: verra valutata la modalita di reporting (presentazioni Power Point, tabelle 5
Excel, Diagrammi di Gantt,...), con frequenza mensile, dello stato di avanzamento dei
Sub A7 | Tempi esecuzione: Verra valutata I'entita della riduzione della durata dei lavori
rispetto al cronoprogramma di progetto, sulla base del cronoprogramma lavori 3
proposto.
Criterio tecnico B: Proposte integrative del progetto esecutivo posto a base di gara volte al
miglioramento delle specifiche tecniche contenute nel progetto. 40
Sub B1 | Qualita dei materiali e sostenibilita dell’opera: Verranno valutate le proposte
migliorativa in relazione:
¢ alle misure di gestione ambientale che minimizzino lo sfruttamento di risorse
naturali, la produzione di rifiuti e I'emissione di CO2 in fase di cantiere e in fase di 15
gestione e manutenzione dell’opera.

e proposte migliorative in relazione all’espetto estetico dell’opera, con particolare
riferimento alla sistemazione delle aree a verde interne e perimetrali.

Sub B2 | Componenti: qualita offerta tecnica funzionale e migliorativa 15
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e Impianto di illuminazione: miglioramento componentistica (corpi illuminanti,
sostegni, atro)

e Monitoraggio da remoto per tutti gli impianti realizzati in particolare sul sistema
di controllo dell’illuminazione

Sub B3 | Manutenzione impianto: verranno valutate le opere proposte finalizzate al

miglioramento e alla riduzione dei costi della manutenzione ordinaria.
e Proposte migliorative per la manutenzione ordinaria con eventuale assunzione 10
degli oneri di manutenzione da indicare da parte del concorrente.

Offerta economica R: Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull’'importo
assoggettabile a ribasso

30

TOTALE | 100

a. Offerta tecnica:

L’offerta tecnica, per un totale massimo di 70 punti, & da assegnarsi in base ai Criteri e Sub-criteri

della tabella di cui sopra.

Il punteggio per i Sub-Criteri sara assegnato mediante I'attribuzione dei valori secondo una
valutazione tabellare-discrezionale.

Valutazione discrezionale

Il punteggio per i Sub-Criteri basato sulla valutazione discrezionale sara assegnato mediante
I'attribuzione di un coefficiente variabile tra 0 e 1, derivante dalla media dei coefficienti
discrezionalmente attribuiti dai singoli commissari a ciascuna proposta presentata e secondo i criteri
motivazionali indicati nella tabella

Valutazione discrezionale K
OTTIMO 1
DISTINTO 0,8
BUONO 0,6
DISCRETO 0,4
SUFFICIENTE 0,2
INSUFFICIENTE 0

Il valore cosi individuato costituira il coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile
per il sub-criterio, al fine di ricavare il punteggio da riferire all’offerta in esame.

Valutazione tabellare
Il punteggio sara individuato tra quelli riportati nella tabella del sub-criterio.

Sub criterio Al (max punti 8)

Il punteggio sara assegnato secondo il seguente criterio:
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n. 1 punto per ogni certificazione dichiarata. Qualora I'impresa sia in possesso di tutte le certificazioni
indicate, saranno assegnati ulteriori 4 punti.

Sicurezza 1 punto
Gestione energia 1 punto
Ambiente 1 punto
Anti corruzione 1 punto
Responsabilita sociale 1 punto
Approvvigionamento sostenibile 1 punto
Tutte le certificazioni + 2 punti

In caso di consorzio o RTI, tali certificazioni dovranno essere possedute dal consorzio o da tutte le
imprese consorziate che saranno indicate come esecutrici. In tal caso, ai fini del calcolo del punteggio,
verra presa in considerazione I'impresa con il numero di certificazioni inferiore.

L’appaltatore dovra allegare copia delle certificazioni alla relazione tecnica.

Sub criterio A2 (max punti 3)

Verra valutata la specializzazione e I'esperienza maturata dall'impresa negli ultimi cinque anni su
lavorazioni simili all’'oggetto di appalto o di complessita superiore. Dovra essere presentata una
tabella riepilogativa dei lavori eseguiti con I'indicazione dell’'oggetto, dell'importo e della data di inizio
e fine lavori.

A seguito della pronuncia dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula contrattuale, quanto
dichiarato sara oggetto di accertamento tramite la presentazione dei Certificati di Esecuzione Lavori.
Qualora I'esito delle verifiche avesse esito negativo, si procedera alla revoca dell’aggiudicazione.

Sub criterio A3 (max punti 3)

Verranno valutati i curriculum vitae delle seguenti figure:
- Direttore di Cantiere
- Capo cantiere
Sub criterio A4 (max punti 3) tabellare

Verra valutata la frequenza in cantiere in termini orari/giornalieri del Direttore di Cantiere, come da
schema seguente:

Una presenza ogni 10 giorni 1 punto
Una presenza a settimana 2 punti
Due presenze a settimana 3 punti

Sub criterio A5 (max punti 3) discrezionale

Verranno valutate I'esperienza e la competenza dei professionisti a supporto dell'impresa, sulla base
dei rispettivi curriculum vitae, per le seguenti finalita:

- Acquisizione autorizzazione sismica strutture prefabbricate prima dell'inizio dei lavori
(progettista strutturale)

- Redazione degli elaborati as built, anche in BIM
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Sub criterio A6 (max punti 7) discrezionale

Verra valutata la modalita di reporting proposta (presentazioni power point, tabelle excel, Diagrammi
di Gantt,...), con frequenza mensile, dello stato di avanzamento dei lavori, finalizzato al monitoraggio
dei tempi, dei costi e della qualita dell’esecuzione dei lavori.

Sub criterio A7 (max punti 3) tabellare

La durata dei lavori & pari a 180 giorni naturali e consecutivi dall’inizio dei lavori.

Il punteggio sara assegnato mediante I'attribuzione di un coefficiente variabile tra 1 e 3, derivante
dall’entita della riduzione della durata dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto, sulla base
del cronoprogramma lavori proposto, come da schema seguente:

. Riduzione durata da 1-15gg: 1 punto;
. Riduzione durata da 15-30 gg: 2 punti;
. Riduzione durata da 30-45 gg: 3 punti;

La commissione si riservera di verificare la fattibilita e la sostenibilita di quanto offerto, con
particolare riguardo al rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori legate al cronoprogramma
proposto.

Sub criterio B1 (max punti 15) discrezionale

Verranno valutate le proposte migliorativa in relazione:

. alle misure di gestione ambientale che minimizzino lo sfruttamento di risorse naturali, la
produzione di rifiuti e 'emissione di CO2 in fase di cantiere e in fase di gestione e manutenzione
dell’opera.

. all’espetto estetico dell’opera, con particolare riferimento alla sistemazione delle aree a
verde interne e perimetrali.

Sub criterio B2 (max punti 15) discrezionale
Verranno valutate le proposte migliorativa in relazione alla Componentistica da installare:
. Impianto di illuminazione: miglioramento componentistica (corpi illuminanti, sostegni, atro)
. Monitoraggio da remoto per tutti gli impianti realizzati in particolare sul sistema di controllo
dell’illuminazione

Sub criterio B3 (max punti 10) discrezionale

Verranno valutate le proposte migliorative in relazione alla Manutenzione degli impianti:
e Proposte migliorative per la manutenzione ordinaria con eventuale assunzione degli oneri di
manutenzione da indicare da parte del concorrente

La media delle sommatorie dei punteggi attribuiti ad ogni criterio da ogni Commissario (Vci),
Costituira il punteggio tecnico dell’offerta i-esima in esame (Pj).
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Attribuiti i punteggi tecnici, la commissione procedera alla riparametrazione finale sulla base della
seguente formula:

Ti =170 ( Pi )
= k
! Pimax

dove:

Pi = punteggio ottenuto dalla offerta i-esima nella fase di valutazione (Ti = 25);
Pimax = punteggio maggiore della offerta tecnica trale Pi offerte;

Ti = punteggio offerta tecnica i-esima, 25 < Ti < 70;

70 = coefficiente attribuito alla offerta tecnica;

25 = coefficiente minimo di ammissione alla gara attribuito alla offerta tecnica;

b. Offerta economica:
L'offerta economica, per un totale massimo di 30 punti, verra attribuito secondo la seguente formula:

si=30+ (L)
= *
' Rimax

dove:

Ri = ribasso dell’offerta i-esima (2 0, diverso da zero);
Rimax = ribasso maggiore tra le i offerte.

Ei = punteggio offerta economica i-esima, 0 < Ei < 30;
30 = coefficiente attribuito alla offerta economica;

c. Punteggio finale dell’offerta

Il punteggio finale dell’offerta i-esima sara dato dalla somma tra il punteggio tecnico Ti e il punteggio
economico Ei.

1. Non saranno ammesse alla fase della valutazione economica le Ditte che non abbiano ottenuto
complessivamente un punteggio tecnico pari o superiore a 25 punti.

2. 1 concorrenti dovranno formulare le proprie offerte economiche mediante la presentazione, e
quindi I'offerta, di un’unica percentuale di ribasso che sara applicato sull'importo totale della
fornitura in opera. Sono ammesse solo offerte in ribasso (quindi con percentuali di ribasso
maggiori di zero).

3. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

4. Siprecisa che in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e
sub-criteri di valutazione si terra conto dei valori con tutti i decimali fino al valore finale che sara

arrotondato alla seconda cifra decimale.

5. L’appaltatore sara vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a
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guanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per le
valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da
parte della preposta commissione giudicatrice.

6. Le proposte avanzate nell’offerta tecnica non possono in alcun modo modificare la progettazione
posta a base di gara, devono essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo, apportando
unicamente migliorie sugli elementi tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante, ovvero devono
essere unicamente finalizzate a stimolare il miglioramento tecnico-prestazionale ed estetico
dell’intervento da realizzare;

7. Tutti i materiali proposti dall’appaltatore dovranno avere caratteristiche tecniche non inferiori a
guanto stabilito nel progetto esecutivo posto a base di gara, trovare la corrispondenza economica
nei rispettivi prezzi inseriti nel computo metrico estimativo.

8. Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facolta di accettare anche solo alcune delle
proposte presentate dal concorrente. In questo caso I'aggiudicatario sara tenuto al rispetto del
progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte non accettate dalla stazione
appaltante.

9. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrera I'oggetto del contratto e la
relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con
il prezzo contrattuale ed all'interno dei margini complessivi relativi presente appalto che devono
risultare, anche a tal fine, adeguati.

10.Gli importi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso di gara.

11.l’aggiudicazione dell’appalto avverra secondo le modalita precisate nella lettera di invito o bando
di gara.

12.Sono di seguito dettagliatamente indicati i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini
delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice:

Relazione tecnica, di massimo 25 pagine A4, allegati esclusi, suddivisa in 2 paragrafi, come di
seguito specificato:

> Il primo paragrafo relativo alla “Organizzazione dell'impresa partecipante
finalizzato al miglioramento della gestione della commessa, tempi di esecuzione”, suddiviso
in 7 articoli:

= Il primo articolo relativo al sub-criterio Al,;

= Il secondo articolo relativo al sub-criterio A2;

= Il terzo articolo relativo al sub-criterio A3;

= Il quarto articolo relativo al sub-criterio A4;

= Il quinto articolo relativo al sub-criterioA5;

= Il sesto articolo relativo al sub-criterio A6;

] Il sesto articolo relativo al sub-criterio A7;
> Il secondo paragrafo relativo alle “Proposte integrative del progetto esecutivo posto
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a base di gara volte al miglioramento delle qualita minime previste ed al miglioramento delle
specifiche tecniche contenute nel progetto”, suddiviso in 3 articoli:

Ll Il primo articolo relativo al sub-criterio B1;
] Il secondo articolo relativo al sub-criterio B2;
] Il terzo articolo relativo al sub-criterio B3.

9. Modalita di consegna
Inizio Lavori

1. ll verbale di inizio lavori avra luogo alla data fissata da COTRAL S.p.A. entro e non oltre 45 gg dalla
firma del contratto e/o ricezione di apposito Ordine di Acquisto (ODA).

Per la cronologia degli interventi si rimanda all’art. 12 del presente CSA.

Preventivamente alla data del Verbale di inizio lavori, I’Appaltatore dovra fornire al RUP/DL, la
seguente documentazione:

- Consegna della polizza assicurativa nel periodo di esecuzione dei lavori;
- Nomina del Personale addetto alla direzione del cantiere;
- Consegna del Programma dei lavori (cronoprogramma) di cui all’art. 12 del presente CSA;

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

- Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a del D. Lgs. 81/08

- Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al succitato decreto
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo 81/08;

- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal
decreto legislativo 81/08;

- Documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita o richiesta di rinnovo;
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del decreto legislativo 81/08;

- Copia cartellini dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'impresa esecutrice.

2. | lavoratori autonomi eventualmente coinvolti nella esecuzione delle opere dovranno esibire
prima dell’inizio lavori almeno:
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- lIscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

- Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

- Attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal suddetto
decreto legislativo;

3. Qualora l'inizio dei lavori abbia un ritardo superiore a quarantacinque giorni naturali e
consecutivi dalla data della ricezione dell’ODA e/o sottoscrizione del contratto per fatto e
colpa dell’Appaltatore, ovvero senza giustificato motivo accertato dalla Direzione Lavori, L'Ente
appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto con conseguente perdita, da parte
dell’Appaltatore stesso, del diritto a qualsiasi onorario e/o riconoscimento di spese, fermo
restando il risarcimento del danno

4. Dal momento della firma del contratto |’Appaltatore dovra adoperarsi per I’acquisizione

dell’autorizzazione sismica per la realizzazione del muro in c.a. L'istanza di richiesta di

autorizzazione sismica dovra essere caricata sul portale regionale Open Genio entro 45 giorni

dalla firma del contratto.

10. Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini sopra descritti puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 giorni prima della scadenza del termine.

2. La richiesta presentata al Direttore dei Lavori deve essere inoltrata ed approvata dal RUP
incaricato

3. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento.

11. Sospensioni

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il lavoro utilmente a regola d’arte, il
DL o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore;

2. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore; esso & efficace dalla data della
sua redazione;
12. Cronoprogramma

1. Prima del verbale di inizio lavori di cui all’art. 9, I’Appaltatore dovra redigere, sulla base delle
indicazioni ricevute dal Committente (DL e RUP) il programma delle lavorazioni o
Cronoprogramma in cui siano evidenziati le tempistiche fase per fase dei lavori appaltati.

2. llprogramma dovra essere approvato dalla Direzione Lavori e dal RUP, prima di essere esecutivo.
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I DL sentito il RUP ha, in ogni caso, I'insindacabile facolta di variare il programma dei lavori oltre
che di ordinare, con appositi ordini di servizio, I'esecuzione di una prestazione anche
contemporanea ad un’altra gia programmata o ordinata, definendo il nuovo programma e/o
fissando il termine di ultimazione della nuova prestazione ordinata, senza che I’Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'impresa appaltatrice dovra indicare, all'atto dell’inizio dei lavori il nominativo, il recapito
telefonico e I'indirizzo di posta elettronica di un proprio Tecnico Responsabile competente, a cui
sara affidata la direzione tecnica dell’affidamento

Il Cronoprogramma dovra essere aggiornato e condiviso ad ogni nuova richiesta, che COTRAL
S.p.A. inoltrera all’Appaltatore.

13. Fine lavori e Collaudo (certificato di regolare esecuzione)

1.

L'ufficio del Responsabile dei Lavori ovvero il DL, al termine dei lavori redigera un certificato di
regolare esecuzione (collaudo) entro 90 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di fine
lavori redatto in contradditorio con la Ditta esecutrice.

14. Prescrizioni relative al personale dipendente dell’impresa

1.

Nell'esecuzione dell’appalto I’Appaltatore € tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo
territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli
obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidita, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei
relativi contributi nei confronti del personale.

L’Appaltatore &€ impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei
regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori.

15. Associazioni temporanee di imprese

1.

In caso di A.T.l. (Associazioni Temporanea di Imprese qualificate “uno strumento temporaneo,
occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per
consentire a pill imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare
d’appalto, alle quali non avrebbero potuto altrimenti partecipare per mancanza dei requisiti
tecnici o finanziari o per eccessivo rischio”), fermo restando che il pagamento possa essere
effettuato da COTRAL alle coordinate bancarie della Capogruppo, ciascuna impresa fatturera,
con le medesime modalita indicate all’art. 21, la quota di corrispettivo di propria competenza
direttamente a COTRAL.

In tal caso le fatture delle imprese mandanti, riporteranno le coordinate bancarie della
Capogruppo.

In caso di pagamento effettuato alla Capogruppo, quest’ultima dovra inviare a COTRAL la
conferma dell’avvenuta ripartizione delle somme pagate unitamente alle attestazioni bancarie
ovvero le quietanze rilasciate dalle “imprese mandanti” in originale.

COTRAL si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'adeguatezza del servizio prestato.
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Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali,
si procedera all'immediata contestazione al Contraente delle circostanze rilevate ed il
Contraente potra inviare le proprie controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante,
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione.

16. Oneri, obblighi a carico dell’lmpresa Appaltatrice

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e quindi sono compresi e compensati dai prezzi contrattuali,
gli oneri, gli obblighi e le spese seguenti:

16.1 Cantiere

I'organizzazione e I'attrezzatura del cantiere che deve essere, in relazione alle particolarita
dell’opera, caratterizzato dalla presenza dei mezzi e sistemi piu moderni;

I"approntamento di tutte le opere provvisionali occorrenti (materiali e mano d’opera);
I'Impresa dovra provvedere, con proprio generatore, installato secondo la normativa vigente
all’allacciamento dell’energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice;

il mantenimento, durante I'esecuzione dei lavori, anche con deviazioni o altre opere
provvisorie, della continuita delle acque e delle strade di ogni genere;

il mantenimento della pulizia del cantiere, di strade sia durante le lavorazioni che in occasione
dei trasporti;

il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta;

la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di lumi di segnalazioni diurne e notturne,
nei punti prescritti e quanto altro, a scopo di sicurezza, venisse richiesto dai regolamenti e dalle
esigenze locali e/o particolarmente indicato dalla D.L,;

la sorveglianza e la custodia del cantiere, di tutti i materiali in esso contenuti;

la responsabilita della salvaguardia e della protezione contro il perimento o il deterioramento
di tutte le opere, di tutte i materiali e di tutto cio che occorra per I'appalto;

gli oneri dipendenti da servitu di esercizio;

le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone od alle cose
nell’esecuzione dell’opera;

il trasporto del Personale dipendente presso la localita in cui € ubicato il cantiere e ritorno;
tutti gli adempimenti amministrativi, gli oneri e le spese per I'eventuale occupazione di suolo
pubblico;

16.2 Sicurezza

la dotazione al Personale dipendente dei dispositivi di protezione individuale previsti dal D.lgs.
81/08 ;

I'applicazione delle altre disposizioni di cui al D.Igs. 81/08;

I"applicazione delle disposizioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e nel
Piano Operativo di Sicurezza (POS), ivi comprese quelle eventualmente introdotte dai Soggetti
a cio abilitati;

I’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e le cautele previste dalle vigenti
leggi, decreti e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o comunque
necessari ed opportuni per garantire la vita e I'incolumita degli operai e delle persone addette
ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni al personale ed ai materiali dell’Ente; tali
provvedimenti e cautele devono essere presi sempre a cura e iniziativa del “Direttore del
Cantiere” dell'Impresa, ritenendosi impliciti nelle prescrizioni del presente Capitolato e negli
ordini di esecuzione dei lavori, emessi dalla Direzione dei Lavori di “COTRAL S.p.A.”;
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16.3 Generali:

tutti gli oneri, obblighi e spese comunque previsti dal presente Capitolato;

tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti dall’'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle
normative;

gli oneri e le spese derivanti dall’obbligo di eseguire I'appalto in soggezione dell’esercizio
gestito da “COTRAL S.p.A.”;

il costo della polizza R.C.T.;

ogni onere e spesa per mano d’opera, materiali, accessori, lavorazioni, impiego di attrezzature,
anche particolari, per dare ciascun materiale ed apparecchiatura completi, funzionanti e pronti
all'uso (con esecuzione a perfetta regola d’arte e conforme alle leggi, alle norme e prescrizioni
vigenti all’epoca dei lavori);

gli oneri relativi alla conduzione dell’appalto;

per i materiali, ogni spesa (per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, sostenuta per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere;

per noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;

per i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea o d'altra specie;
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc.,

il pagamento di tasse di registrazione anche in multa, diimposte o contributi di qualsiasi genere
derivanti dall’esecuzione dei lavori;

le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna
fino a quello del collaudo.

le spese generali dell’Appaltatore.

acquisizione, prima dell’inizio_dei lavori, della necessaria autorizzazione sismica per la
realizzazione del muro in c.a;

messa in funzione degli impianti con relativa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da
parte degli Enti competenti;

redazione degli elaborati “as built”, anche in formato BIM;

17. Metodo di valutazione e compenso

1. |l contratto e stipulato a corpo

2. Le opere, le prestazioni e le provviste oggetto dell’appalto sono compensati a corpo, previa
applicazione del ribasso percentuale di aggiudicazione, sulla base dei prezzi di cui all’art. 18. Il
pagamento avviene in base a quanto stabilisce I’art. 20.

18. Prezzi

1. Tutti i prezzi ed il ribasso percentuale di gara da applicare ai Computi Metrici si intendono,
rispettivamente, accettati e formulati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli alle proprie
indagini ed alle proprie stime.

2. | prezzi utilizzati nell’Elenco Prezzi derivano dai tariffari seguenti:

i. Prezzario Regione Lazio 2022 (Aggiornamento Infrannuale)
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Per operazioni di installazione che non rientrano nell’ Elenco Prezzi di riferimento si
contabilizzeranno le lavorazioni come “opere in economia”. Per le prestazioni di mano d’opera
(in economia), sulla scorta di regolari liste degli operai, verranno rimborsati i costi orari ufficiali
(A.C.E.R.) corrispondenti alle paghe minime sindacali vigenti al momento della prestazione,
incrementate di tutti gli oneri per assicurazioni e tributi sociali, per oneri esistenziali, ferie,
assegni familiari ed ogni altro onere stabilito dalla Legge a carico dell’appaltatore; tali costi
saranno aumentati del trasporto delle maestranze, dei materiali utilizzati oltre all’laumento
percentuale del 25% (venticinque percento) per spese generali ed utili dell’ Appaltatore. Al prezzo
cosi ottenuto sara applicato il ribasso d’asta. L'importo complessivo delle prestazioniin economia
non potra comunque superare il 20% (venti percento) dell'importo dell’appalto. Tali prestazioni,
di volta in volta, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

La contabilita relativa al corrispettivo a corpo sara soggetta al ribasso di aggiudicazione fatta
comunque salva l'applicazione dei precetti sanciti dall’art. 26 del D.L. 50/2022 (oggi Legge
91/2022) e s.m.i.

Il corrispettivo, cosi determinato, & comprensivo e compensativo:

- Di tutti gli oneri, obblighi e spese che, a norma del presente Capitolato, sono a carico
dell’Appaltatore (vedi art. 16);

- Di qualsiasi diritto, percentuale o quota spettante ad organismi enti, associazioni, casse
speciali o altro;

- Delle spese generali e dell’utile di Impresa.

L’'IVA si intende a carico della “Cotral Spa”, nell’aliquota prevista per legge.

Le indicazioni e le prescrizioni degli elenchi, dei prezzari, delle tariffe e degli altri documenti citati
non possono mai interpretarsi nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore cio che
non fosse esplicitamente riportato, ma che si rendesse comunque necessario eseguire a norma
delle regole dell’arte e della buona tecnica.

E consentita la revisione dei prezzi ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; i
prezzi contrattuali, a partire dal secondo anno dall’attivazione, saranno sottoposti a revisione
annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

19. Oneri per la Sicurezza

1. Gli oneri relativi alla sicurezza generale sono calcolati nel PSC

20. Contabilizzazione

Anticipazione contrattuale

1. Cotral Spa ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, eroghera all’esecutore, entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un’anticipazione sull’'importo contrattuale pari al 20 %.

2. Tale anticipazione sara progressivamente recuperata mediante trattenute in pari percentuale sui
successivi Certificati di pagamento
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3. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto
della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo pari a € 50.000,00, fatta comunque salva I'applicazione dell’art. 26 del
DL 50 del 17 maggio 2022 (oggi legge n. 91/2022).

2. Agaranzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......ccccveuvenneen. » con l'indicazione della data di
chiusura;

b) il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con 'indicazione della data di emissione.

Pagamenti a saldo

1. ll conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile
del Procedimento; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile
del Procedimento, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni; se I'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, e pagata
entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo (certificato di
regolare esecuzione) previa presentazione di regolare fattura fiscale; e comunque non prima
della redazione della documentazione necessaria ai seguenti scopi: certificazioni/autorizzazioni
alla messa in esercizio degli impianti, elaborati AS BUILT, salvo responsabilita non imputabili

all’'appaltatore

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
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21. Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo del Contraente per |'esecuzione del contratto sara pari all’offerta formulata ed
approvata, I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment) esclusa, fatta comunque salva
I’applicazione dell’art. 26 del DL 50 del 17 maggio 2022 (oggi legge n. 91/2022).

Il corrispettivo dovuto sara versato al Contraente, previa verifica della corrispondenza della
fornitura/servizio consegnata/erogato (cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione
di fattura posticipata in regime di “Split Payment”) da inviare in formato elettronico ai sensi della L.
n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle
fatture elettroniche intestate a Cotral sono i seguenti: Nazionalita: IT; Codice Fiscale e Partita IVA:
06043731006; Denominazione: COTRAL SPA; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 — 00173 Roma
(RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre I'imponibile e le
eventuali spese esenti, anche l'importo dell'lVA con la codifica prevista per le: Operazioni
assoggettate a split payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR
633/1972). Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello “split
payment” non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i
cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta
a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potra contenere degli allegati, in
formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell’Ordine SAP, delle relazioni,
dei consumi ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti
“esonerati” dall’'obbligo di emettere la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali
ciati allegati, dovra essere trasmessa, in formato pdf, all’indirizzo: pec.fatture@cotral.legalmail.it.

La fattura dovra contenere il riferimento al contratto, il numero dell’Ordine di Acquisto (SAP)
ricevuto, il codice CIG e, ove previsti, CUP e riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo S.d.l. (Sistema di Interscambio) e complete dei
riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs. 231/2002
cosi come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 decorrenti dalla data del ricevimento della fattura
ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell’esecuzione, della rispondenza della
prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, o in quelli diversamente
concordati tra le parti.

Ai fini del pagamento, il Contraente allega al contratto ovvero trasmette prima della maturazione del
corrispettivo, a COTRAL, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- le generalita e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato
con I'impegno a comunicare ogni variazione.

COTRAL si riserva di richiedere la compilazione di un “Modulo Acquisizione Dati” al fine di censire il
Contraente nei propri sistemi informativi contabili e di comunicare al Contraente anche un “codice
fornitore univoco” generato dal sistema <<Vendor Invoice Management>>
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Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n.
13/2018, prima dell’erogazione del corrispettivo, COTRAL deve verificare se risulti un inadempimento
nei confronti dell’erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate
- Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, COTRAL é tenuta a sospendere il
pagamento nei confronti del Contraente e versare la somma all’Agenzia delle Entrate - Riscossione
ed il Contraente a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C,,
con validita ai sensi di legge.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sara effettuato mediante una delle seguenti
modalita:
a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all’Appaltatore, i cui estremi dovranno

essere indicati in fattura.
a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all’Appaltatore, i cui estremi
dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benestare, da parte del Responsabile del Servizio
del Committente, in ordine:
alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente
alle prestazioni effettivamente rese;
alla sussistenza di motivi per I'applicazione di penalita.

In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti
in ordine prioritario:
1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;

2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza
del 100% dell'importo prescritto

L'ammontare delle eventuali penali previste sara detratto dagli importi delle fatture dopo che il
Contraente, su richiesta documentata di COTRAL, abbia formalmente accettato la detrazione
emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalita previste per I’'emissione e I'invio delle
fatture.

Ai sensi dell'art. comma 30 comma 5-bis del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i. del DPR n.207/210, sull'importo
netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate
in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformita, previo
rilascio Documento Unico di Regolarita Contributiva.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla
G.U.R.l.,, maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Igs. 9 ottobre
2002, n.231.
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15. Il pagamento degli interessi di mora sara versato al Contraente, previa acquisizione di idoneo

16.

documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalita precedentemente indicate,
unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza
con le scritture contabili.

Relativamente alle spese di cui all’art.6 del D.lgs. 231/2002 il Contraente, qualora le richieda, dovra
emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalita
precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

22. Penalita

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori in opera cosi come
definito nell’art. 9 e nel cronoprogramma (art. 12) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo,
viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori/prestazioni/forniture non
accettabili;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma di cui all’art. 9.4 del
presente CSA;

e) nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione.

L'importo delle penalita maturate viene detratto dall'importo del pagamento in unica soluzione
o dalla cauzione o dalle ritenute di garanzia e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando
dall'lmpresa contraente.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Sono applicate, inoltre, penalita:

a) paria Euro 100, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell’ottemperare a quanto
prescritto in materia di allontanamento - dalla proprieta e dalle pertinenze Cotral Spa - di
materiali non accettati, rispetto al termine indicato dalla D.L;

b) pari a Euro 150, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, rispetto al termine indicato
dalla D.L nell’ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta;

c) pari a Euro 300, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo nell’ottemperare a quanto
prescritto, in materia di sgombero finale (della proprieta e delle pertinenze Cotral Spa), da
materiali residui dell'Impresa nonché di ogni mezzo, ogni singolo macchinario, ogni singola
attrezzatura di cui I'impresa abbia il possesso e la disponibilita, rispetto al termine indicato
dalla D.L

d) pari a Euro 100, ogni qualvolta non siano reperibili in cantiere i preposti dell’Appaltatore a
ricevere gli ordini di servizio, le disposizioni o le istruzioni da parte del DL;
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e) pari al 10% della penalita di cui alla precedente lettera a) per ogni giorno di ritardo naturale e
consecutivo nella presentazione dei documenti attestanti la posizione del Personale
dipendente dell’Appaltatore, in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e
assicurativi, rispetto al termine indicato dalla DL

La penale opera automaticamente, di diritto, per il solo fatto dell'inosservanza del termine di
ultimazione della fornitura, senza che sia necessario, per la stazione appaltante, emettere
preventiva diffida o atto di messa in mora.

Le penalita sono applicate fino ad un importo pari al 10% (dieci percento) dell'importo
dell’appalto, oltre il quale la Societa si riserva, ai sensi del 2° comma dell’art 1456 c.c., la facolta
di procedere alla risoluzione contrattuale, con conseguente risarcimento del danno.

Risoluzione del contratto

Ferma restando I'applicazione delle penalita e il risarcimento del danno, il Committente avra

facolta di risolvere il contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, nei casi di:

a) Raggiungimento di un importo complessivo di penalita applicate pari al 10% (dieci percento)
dell'importo contrattuale;

b) Verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni
a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa
complementare;

c) Cessione totale o parziale del contratto;

d) Mancato reintegro della cauzione definitiva;

e) Azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell’Appaltatore;

f)  Awvio di procedure concorsuali

g) Violazione dei principi di liceita del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave
negligenza.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare
rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del lavoro effettuato ai
requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procedera a diffidare
I’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le
cause che motivarono la diffida, nonché I'avvertimento che - in caso di inosservanza - si dara
luogo alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore. |l permanere delle stesse cause
che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima,
cosi come il ripetersi delle stesse cause, costituira motivo di risoluzione del contratto in danno
dell’ Appaltatore.

La risoluzione da diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché
sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare I'appalto a terzi, in
danno dell’Appaltatore.

L'affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di

gara, puo avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto
al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata
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o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante I'esigenza di limitare le
conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di
gara per l'appalto definitivo.

6. L'affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva
comunicazione verra comunicato I'importo del danno che gli sara addebitato per i maggiori oneri
sostenuti dall’Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

7. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell’Appaltatore e, ove questi non siano
sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni
dell’ Appaltatore.

8. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore.

9. L’esecuzione in danno non esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili e penali in cui lo stesso
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

10. La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del
medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto.

11. L’'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all’Appaltatore

12. Larisoluzione del contratto, per fatto o causa dell’Appaltatore, comporta I'incameramento della
cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al
Committente.

24. Recesso

1. Il Committente pud recedere dal contratto:
a) per giusta causa;
b) per motivi di pubblico interesse;
c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per I'espletamento dei Lavori;
d) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attivita o del mutamento
della specie giuridica;
e) in caso di fallimento dell’Appaltatore;
f) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o
inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora I’Amministrazione non
intenda avvalersi della facolta di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause
predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'impresa;
h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di
determinante garanzia;
i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;
1) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare
il rapporto contrattuale con gli altri soci;
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m) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in
impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facolta di proseguire il
contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in
dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

2. Il recesso avra effetto dal giorno in cui la volonta di recedere sara ricevuta dall’Appaltatore.

Dalla data di efficacia del recesso, I’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni assicurando

tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

3. In caso di recesso da parte del Committente, |I’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori

effettuati, purché erogati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.

25. Subappalto

1.

L'Appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori compresi nel contratto oggetto del
presente Capitolato. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto
nell’art. 105 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

In considerazione della natura dell’oggetto del contratto, il Committente ammette la possibilita
di ricorrere al subappalto, nei termini e con le modalita di cui all’art. 105 del D.Igs. 50/2016. A
riguardo si precisa che:

- per poter usufruire dell’istituto del subappalto, i concorrenti all’atto dell’offerta (come previsto
nelle norme di gara) o I'affidatario/appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all’atto dell’affidamento, devono fornire precise indicazioni in merito ai lavori o parti di lavori
che intendono subappaltare, tenendo in considerazione che per le attivita che implicano
trattamenti di dati personali (es. videosorveglianza) eventuali subappaltatori devono essere
necessariamente autorizzati dalla Committente (Regolamento UE 679/2016 — Art. 28 Par. 4);
non costituiscono subappalto le categoria di lavori che riguardino affidamento di attivita
specifiche a lavoratori autonomi o la subfornitura di prodotti informatici (intesi come prodotti
hardware e/o software commerciale necessari allo svolgimento delle attivita);

I’Appaltatore & comunque il soggetto responsabile, nei confronti del Committente, dei lavori
eventualmente subappaltati ad altri soggetti e pertanto I’Appaltatore rimane I'unico e solo
responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per
la parte subappaltata;

i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti
richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attivita agli stessi affidate;

I’Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il
deposito del contratto di subappalto I’Appaltatore deve trasmettere, altresi, la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per I'appaltatore
principale, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente
normativa, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione
dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzera il subappalto;
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- il pagamento delle attivita eseguite da eventuali subappaltatori verra effettuato

dall’Appaltatore, fermo restando, per quest’ultimo, I'obbligo di trasmettere al Committente -
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento - copie delle fatture quietanziate relative a tutti
pagamenti corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzia applicate.

Il subappalto in violazione di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., fa sorgere,
in capo al Committente, il diritto di risolvere il contratto ai sensi e agli effetti di quanto previsto
nel presente Capitolato.

26. Divieto di cessione dell’appalto e modificazioni soggettive

1.

E vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del fornitore.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non
hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il “cessionario”, o il soggetto
risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti
della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potra opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
nei casi previsti dal D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di opposizione si produrranno tutti
gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

Fermo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora
nei confronti del Contraente sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone I'emanazione di una o piu misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956 ed
agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell’attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario
informatico) la COTRAL avra facolta di risolvere il contratto

27. Cessione dei crediti

1.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del
presente Capitolato & consentita nei casi, entro i limiti e con le modalita stabilite nell’art. 106
comma 13 del D.Igs. n. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del Committente,
manifestato, ai sensi del medesimo comma.

COTRAL per accettare un atto/comunicazione di cessione di crediti (L. 21 febbraio 1991, n. 52 e
s.m.i.) necessita che in esso risulti espresso il consenso della “parte cedente” affinché il
“debitore ceduto” possa procedere a suo carico ad assolvere alle finalita di cui all’art. 48 bis del
DPR n. 602/1973, Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, circolare della Ragioneria Generale
dello Stato n. 29 del 8/10/2009, circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del
08/10/2009, art. 2 c. 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e Circolare del Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018.
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Oltre che le predette informazioni ed i riferimenti ai titoli di credito oggetto di cessione, (i) i
crediti non devono essere stati oggetto di precedenti atti di cessione di crediti (anche di massa);
(1) I'atto deve contenere i riferimenti agli Ordini di Acquisto (SAP) ed - ai sensi del c. 7 dell’art. 3
della L. 136/2010, ove applicabile - il CIG e/o il CUP - relativi alla fornitura/servizio nonché le
coordinate bancarie del “cessionario”.

| “cessionario” tutte le eccezioni opponibili al “cedente”

28. Garanzie e responsabilita

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Igs. 50/2016, |'Appaltatore & obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrispondera all'importo del contratto stesso.

La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e pari a 500.000 €.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della
Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza per la responsabilita civile, deve prevedere:

. la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i
dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente
del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima
Amministrazione;

. la copertura dei danni biologici;

I'indicazione che tra le ‘'"persone" si intendono compresi i rappresentanti
dell'’Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei
Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in corso
d'opera.

. qualora l'appaltatore sia un'Associazione Temporanea di concorrenti le stesse garanzie

assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

. In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dal DL per una durata

superiore ai trenta giorni ovvero nel caso di proroga del contratto, I’Appaltatore & tenuto a
prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari a quello della sospensione
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e/o della proroga e comunque, inderogabilmente fino alla data del certificato di regolare
esecuzione.

f. Il costo della polizza assicurativa suddetta € compreso e compensato dai prezzi contrattuali.

g. Resta comunque stabilito che anche nel caso in cui 'ammontare dei danni ecceda rispetto al
massimale sopraindicato, I'’Appaltatore e il responsabile esclusivo sia nei confronti della
“Cotral S.p.a.” che dei terzi.

h. L'Impresa si obbliga a garantire e rilevare la Cotral Spa da qualsiasi pretesa, azione, domanda,
molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in
particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi
contro la Cotral Spa per fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto

Cauzione definitiva

. A garanzia degli impegni assunti I’Appaltatore dovra costituire, prima di iniziare I'esecuzione del
contratto, una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e con le modalita ivi
stabilite. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ai sensi dell’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 c.c., nonché 'operativita della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la
conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine contratto e
comungque alla definizione di tutte le pendenze.

. Il Committente potra trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei
confronti dell’Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto.

L'Appaltatore & obbligato, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la
cauzione definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti
in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’ Appaltatore, il Committente tratterra,
a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma
costituente il deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sara restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto
contrattuale, ivi compresa I’eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle
operazioni di fine contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell’Appaltatore, sempre che non
sussistano controversie o pendenze di sorta.

Riservatezza

L'Appaltatore ha I'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali. Detto obbligo sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.
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2. LU'Appaltatore ¢, inoltre, responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori di quest’ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facolta di risolvere di

diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i
danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Appaltatore che del proprio

personale, costituira uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

31.

Brevetti industriali e diritti d’autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi,
I’Appaltatore manterra e terra indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

32.
1.

YV V V VYV

Leggi, Regolamenti, Normative e Capitolati Generali

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato, € disciplinato dalla vigente normativa italiana ed
europea sugli appalti di opere pubbliche ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, dalle norme sotto richiamate:

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE
e 2014/25/UE;

Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile del 2017;
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
DL 50 del 17 maggio 2022 — “Decreto Aiuti” (oggi legge n. 91/2022)

Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici emanato con Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non abrogato
dall’art.358 del DPR 207/2010, d'ora in avanti definito Capitolato generale.

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro”
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive
del D.Igs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

D.P.R.380/01 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Norme, vigenti al momento dell’esecuzione del presente contratto d’appalto, in materia di
prevenzione e sicurezza, previdenza, assistenza, assicurazione del personale comunque impiegato
nella realizzazione dell’opera, non escluse le norme attuative derivanti da circolari, direttive,
comunicazioni, ecc.,, emanate dai competenti Uffici sia centrali che decentrati, dell'l.N.P.S.,
I.N.A.l.L., Ispettorato del Lavoro, Casse Edili, Unita Sanitarie Locali, ecc..
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2. Nello svolgimento dell’appalto dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia,
derivanti da normative tecniche (UNI, in particolare UNI 11154 — linee guida per segnaletica
orizzontale, oltre alle prescrizioni e norme CNR , vedi su aggregati bituminosi, e CEl, ), da leggi,
decreti, circolari e regolamenti — con particolare riguardo ai regolamenti edilizi del luogo di
esecuzione dei lavori — e quindi quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere.

3. Per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore, valgono le disposizioni al momento vigenti,
nonché quelle particolari impartite dalle Aziende Sanitarie Locali e dagli altri Enti ed Organismi
competenti in materia. L'omissione del sub- responsabile nell’esecuzione delle attivita allo stesso
delega. Il Committente é titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per
le finalita connesse all’appalto. L'Appaltatore ha la facolta di esercitare i diritti previsti dal D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196.

4. L'Appaltatore e tenuto altresi al rispetto delle norme igienico-ambientali in materia di trattamento
e smaltimento dei rifiuti e residui derivanti dalle lavorazioni oggetto del presente appalto.

5. L'Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le leggi e le norme che entrassero in vigore durante
I'esecuzione dei lavori, anche nel caso queste comportassero la variazione qualitativa e/o
guantitativa dei lavori.

6. Con la presentazione dell’'offerta I'lmpresa dichiara implicitamente di essere a piena conoscenza
del presente Capitolato Speciale, dei Capitolati Generali, delle leggi, regolamenti norme e
prescrizioni interessanti i lavori in oggetto e di accettarne tutte le condizioni.

33. Trattamento dei dati personali

Nella procedura di Gara, Il Committente é titolare del trattamento dei dati personali delle persone
fisiche che rappresentano l'appaltatore, secondo le norme vigenti e per le finalita connesse
all’appalto. L'Appaltatore ha la facolta di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE art. 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) nella misura in cui vengano rispettate le
normative in materia di appalti, trasparenza e anticorruzione.

Nel caso in cui I'affidamento del servizio comporti un trattamento di dati personali, le parti si danno
atto che:

In considerazione del fatto che a far data dal 25 maggio 2018 & applicabile il Regolamento Europeo
del 27 aprile 2016, n. 679 volto a tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché la libera circolazione di tali dati (di seguito definito anche “GDPR”), che all’art. 4,
comma 1, punto 8 definisce il Responsabile come “la persona fisica, la persona giuridica, I'autorita
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
poiché il GDPR prevede all’Art. 28 che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, e,
ancora all’Art. 28, prevede che i trattamenti autorizzati al responsabile del trattamento siano
disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento ed alle istruzioni
documentate da questi impartite;
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In considerazione che dal 19 settembre 2018 & in vigore il D.Lgs. 101/2018, che novellando il Codice
di protezione dati personali (D.Lgs. 196/2003) ha aggiornato I'apparato sanzionatorio previsti per gli
illeciti in materia sia dal punto di vista amministrativo che penale;

Il Committente, Titolare del trattamento dei dati personali degli interessati (dipendenti, utenti del
servizio ed esterni), che potranno essere oggetto dei servizi erogati, ha I'obbligo di verificare che
I’Appaltatore possieda competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalita e modalita di
trattamento, alle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei diritti degli interessati, e
ne monitora il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei Dati, sia italiana (che
include i Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali), sia europea.

Pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni:

Sara necessario disciplinare, come da Art. 28 del GDPR, la durata, la natura e le finalita del
trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti
del titolare del trattamento e del responsabile del Trattamento, con atto specifico fra il
Committente e I'Appaltatore;

I Committente dovra inoltre predisporre, valutare e condividere con I’Appaltatore le
istruzioni al trattamento che dovra rendere ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento, in quanto
funzionaliad un corretto espletamento delle attivita contrattuali (istruzioni non pertinenti con
le modalita del servizio reso potrebbero, se non attuabili, non consentire |'effettuazione dei
servizi e il rispetto delle clausole contrattuali);

L'Appaltatore dovra assistere il Committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli
da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua
disposizione. In particolare, Il Fornitore dovra assistere il Committente con misure tecniche e
organizzative adeguate, nella misura in cui cio sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione
di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, per
il trattamento in questione;

L’Appaltatore dovra implementare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati
personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, dovra
comunicarle tempestivamente al Committente. L'Appaltatore si impegna, altresi, a
collaborare attivamente con il Committente ai fini delle conseguenti comunicazioni
all’Autorita Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai
sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR;

L’'Appaltatore dovra mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati
in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in
materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che delle istruzioni
impartite. A tale proposito dovra anche condurre verifiche periodiche da effettuare in
conformita alla normativa e nel rispetto minimo delle scadenze di legge. L'Appaltatore si
impegna inoltre a informare immediatamente il Committente segnalando ogni situazione di
cui venga a conoscenza che possa esporre il Committente a violazioni di legge o possa
generare un trattamento illecito o porre in pericolo la riservatezza e I'integrita dei dati;
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- Altermine del servizio oggetto del contratto I’Appaltatore dovra restituire tutti i dati personali

al committente e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso o comunque

concordare i termini di conservazione;

- Nel caso in cui I'Appaltatore (Responsabile del trattamento) dovesse ricorrere ad un

subappaltatore (sub-responsabile del trattamento) per gestire alcune attivita di trattamento,

I’Appaltatore dovra sottoscrivere con il sub-responsabile un accordo contenente tutti gli

obblighi previsti in capo allo stesso Appaltatore; L'Appaltatore & responsabile nei confronti

del Committente per qualsiasi azione o omissione del sub- responsabile nell’esecuzione delle

attivita llo stesso delegate.

34. Foro competente

Per ogni controversia sara competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

35. Elenco degli allegati al presente Capitolato

1. Progetto Esecutivo, completo di:

- EE Elenco elaborati
ARCHITETTONICO

- AR 01 inquadramento generale

- AR 02 architettonico ante-operam

- AR 03 architettonico post-operam
STRUTTURALE

- ST 01 struttura muro sostegno

- ST 02 struttura torre faro
IMPIANTO ELETTRICO

- IE 01 lay-out illuminotecnico

- IE 02 impianti elettrici

- IE 03 schema elettrico a blocchi

- IE 04 controllo accessi

- IE 05 schema unifilare Q01

- IE 06 schema unifilare Q02

- IE 07 schema unifilare Q03

- IE 08 schema unifilare QTF

- IE 09 schema unifilare QSA
IMPIANTO ANTINCENDIO

- A 01 lay-out anello antincendio

- A 02 schema funzionale

ELABORATI DESCRITTIVI

- RE 01 relazione generale

- RE 02 relazione tecnica

- RE 03 relazione illuminotecnica

- RE 04 relazione di calcolo elettrico
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- RE 05 relazione di calcolo antincendio

- RE 06 cronoprogramma

- RE 07 piano di manutenzione generale

- RE 08 relazione illustrativa strutture

- RE 09 relazione tecnica materiali strutture

- RE 10 relazione calcolo strutture

- RE 11 relazione geotecnica

- RE 12 piano manutenzione strutture

- RE 13 relazione geologica

- RE 14 piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
ELABORATI ECONOMICI

- ™M 01 Computo metrico estimativo

- ™M 02 Elenco Prezzi

- ™M 03 Incidenza della manodopera

- ™M 04 Analisi prezzi

2. Verbale divalidazione progetto esecutivo

36. Chiarimenti e Sopralluoghi

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica e sopralluoghi, dovranno essere contattati i seguenti
numeri dell’Area SAFE settore ING:

Stefano MALANDRA tel. 3357500564 - [=] stefano.malandra@cotralspa.it
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