
Quadro Economico

P.800 - QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - VARIANTE ART.106 c.2 D.LGS 50/2016

A) LAVORI

Lavori, al netto del ribasso d'asta,  con variante 427'192,18€            

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 12'000,00€               

Progettazione definitiva ribassata 17'633,54€               

Progettazione esecutiva  ribassata 21'664,06€               

TOTALE LAVORI 478'489,78€            

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B01 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. -€                           

B02 Rilievi, accertamenti ed indagini. 3'000,00€                 

B03 Allacciamenti ai pubblici servizi. -€                           

B04 Imprevisti. 24'000,00€               

a) di cui imprevisti puri  €           2'000,00 

b) di cui premio di accelerazione art. 50 c.4 L10/2022  €        22'000,00 

c) di cui Collegio Tecnico Consultivo (DL 76/2020 art.6 c.7 e 7bis)  €                       -   

B05 Acquisizione aree ed immobili. -€                           

B06 Accantonamento ex art. 106 comma 1 punto a) del D.Lgs 50/2016. -€                           

B07 Spese tecniche: 25'041,59€               

a)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità (DM 17/6/2016).

 €        16'000,00 

b)
Polizza rischi professionali personale interno di progettazione (art. 24 c.4 DLGs 

50/2016)
 €                       -   

c) Importo relativo all’incentivo (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016).  €           9'041,59 

di cui quota 80% compenso incentivante  €           7'233,27 

di cui quota 20% acquisto beni strumentali  €           1'808,32 

d) Per opere d'arte.  €                       -   

B08
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.
-€                           

B09 Spese per commissioni giudicatrici. -€                           

B10 Spese per pubblicità, contributi ANAC e ove previsto per opere artistiche. 5'000,00€                 

B11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici.

2'454,39€                 

Somme soggette ad IVA € 577'283,4

B12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 146'014,24€            

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 205'510,22€            

A)+B) TOTALE QUADRO ECONOMICO 684'000,00€         
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