
Quadro Economico RAFFRONTO

P.800 - QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - ALL.1 DCR-1044/2024 P.800 - QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - VARIANTE ART.106 c.2 D.LGS 50/2016 VARIAZIONI

A) LAVORI A) LAVORI

Lavori, al netto del ribasso d'asta 392'200,00€            Lavori, al netto del ribasso d'asta,  con variante 427'192,18€            34'992,18 €

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 12'000,00€               Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 12'000,00€               0,00 €

Progettazione definitiva ribassata 17'633,54€               Progettazione definitiva ribassata 17'633,54€               0,00 €

Progettazione esecutiva  ribassata 21'664,06€               Progettazione esecutiva  ribassata 21'664,06€               0,00 €

TOTALE LAVORI 443'497,60€            TOTALE LAVORI 478'489,78€            34'992,18 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE B) SOMME A DISPOSIZIONE

C01 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. 10'000,00€               B01 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto. -€                           -10'000,00 €

C02 Rilievi, accertamenti ed indagini. 25'000,00€               B02 Rilievi, accertamenti ed indagini. 3'000,00€                 -22'000,00 €

C03 Allacciamenti ai pubblici servizi. -€                           B03 Allacciamenti ai pubblici servizi. -€                           0,00 €

C04 Imprevisti. 32'000,00€               B04 Imprevisti. 24'000,00€               -8'000,00 €

a) a) di cui imprevisti puri  €          2'000,00 

b) b) di cui premio di accelerazione art. 50 c.4 L10/2022  €       22'000,00 

c) c) di cui Collegio Tecnico Consultivo (DL 76/2020 art.6 c.7 e 7bis)  €                      -   

C05 Acquisizione aree ed immobili. -€                           B05 Acquisizione aree ed immobili. -€                           0,00 €

C06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice 57'854,29€               B06 Accantonamento ex art. 106 comma 1 punto a) del D.Lgs 50/2016. -€                           -57'854,29 €

C07 Spese tecniche: 25'041,59€               B07 Spese tecniche: 25'041,59€               0,00 €

a)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità (DM 

17/6/2016).

 €       16'000,00 a)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità (DM 17/6/2016).

 €       16'000,00 

b)
Polizza rischi professionali personale interno di progettazione (art. 24 c.4 

DLGs 50/2016)
 €                      -   b)

Polizza rischi professionali personale interno di progettazione (art. 24 c.4 

DLGs 50/2016)
 €                      -   

c) Importo relativo all’incentivo (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016).  €                      -   c) Importo relativo all’incentivo (art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016).  €          9'041,59 

di cui quota 80% compenso incentivante  €          7'233,27 di cui quota 80% compenso incentivante  €          7'233,27 

di cui quota 20% acquisto beni strumentali  €          1'808,32 di cui quota 20% acquisto beni strumentali  €          1'808,32 

d) Per opere d'arte.  €                      -   d) Per opere d'arte.  €                      -   

C08
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.
-€                           B08

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.
-€                           0,00 €

C09 Spese per commissioni giudicatrici. -€                           B09 Spese per commissioni giudicatrici. -€                           0,00 €

C10 Spese per pubblicità, contributi ANAC e ove previsto per opere artistiche. 10'000,00€               B10 Spese per pubblicità, contributi ANAC e ove previsto per opere artistiche. 5'000,00€                 -5'000,00 €

C11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

25'000,00€               B11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

2'454,39€                 -22'545,61 €

Somme soggette ad IVA € 577'283,4 0,00 €

B12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 55'606,52€               B12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 146'014,24€            90'407,72 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 240'502,40€            TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 205'510,22€            -34'992,18 €

A)+B) TOTALE QUADRO ECONOMICO 684'000,00€         A)+B) TOTALE QUADRO ECONOMICO 684'000,00€         0,00 €

Pag. 1 / 1


		2025-09-03T10:06:27+0200
	FABIO CAPATO




