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Data, 22/05/2025

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #Next Generation Italia
Misura: 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti -
componente M3C2-8 GREEN PORTS P.800 - GREEN PORTS PNRR -IMPIANTI DI RICARICA PER LA MOBILITA'. 
PROGETTO ESECUTIVO
Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova

IL TECNICO
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo
095113 incluso

Sommano cad 18,00 18,00 --- 7,43 133,74 133,74

2 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi
15.A10.A34. manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.
010 Sommano m³ 121,09 157,25 36,16 73,38 8 8́85,58 11́ 539,01 2 6́53,43 29,862

3 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo
15.B10.B20. meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso.
010 Sommano m³ 120,25 156,41 36,16 19,88 2 3́90,57 3 1́09,43 718,86 30,071

4 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
1E.02.040.00 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... groscopico,
25.j norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione

nominale:- 70 mm²
Sommano m 3 0́75,00 3 0́75,00 --- 13,55 41́ 666,25 41́ 666,25

5 Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di
1E.03.070.02 porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature ele ... tiera, etichette
30.a identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 24 moduli

Sommano cad 1,00 1,00 --- 55,79 55,79 55,79

6 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del
20.A07.A01. corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat ... molizioni, da
010 pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e

quant'altro.
Sommano cad 2,00 6,00 4,00 350,00 700,00 2 1́00,00 1́ 400,00 200,000

7 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati
20.A20.B01. di 32 mm classe di resistenza C12/15.
020 Sommano m³ 2,40 2,05 -0,35 145,72 349,73 298,73 51,00 -14,583

8 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati
20.A20.B01. di 32 mm classe di resistenza C12/15.  a meno di spese generali e utili
020 Sommano m³ --- 125,13 125,13 115,19 --- 14 4́13,72 14 4́13,72
- SGU
9 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05. Sommano m³ 7,44 132,22 124,78 29,56 219,93 3 9́08,42 3 6́88,49 1677,120
010
10 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza
20.A28.F05. migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

COMMITTENTE: Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova

A   R I P O R T A R E 22 8́74,50 51,00
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 22 8́74,50 51,00

005 Sommano Kg 302,40 302,40 --- 2,53 765,07 765,07

11 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il
20.A85.A30. relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg.
015 Sommano cad 14,00 15,00 1,00 36,47 510,58 547,05 36,47 7,143

12 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled),
235029a guaina in PE: 4 fibre armatura dielettrica antiroditore

Sommano m 150,00 150,00 --- 3,89 583,50 583,50

13 Attestazione cavo/microcavo, inclusa la posa delle targhette RFID, misurato per ciascuna fibra, per
235049a cavo: fino a 24 f.o.

Sommano cad 8,00 8,00 --- 4,43 35,44 35,44

14 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

Sommano metro cubo chilometro (m³/km) 587,57 759,31 171,74 1,49 875,48 1́ 131,37 255,89 29,229

15 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

Sommano metro cubo chilometro (m³/km) 587,57 759,31 171,74 1,02 599,32 774,50 175,18 29,230

16 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

Sommano metro cubo chilometro (m³/km) 1́ 628,77 2 0́98,79 470,02 0,60 977,26 1́ 259,27 282,01 28,857

17 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.A10. demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
025 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

Sommano metro cubo chilometro (m³/km) 1́ 628,77 --- -1́ 628,77 0,54 879,54 --- 879,54 -100,000

18 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
25.A15.G10. verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504
016 Sommano t 38,48 50,05 11,57 25,72 989,71 1́ 287,29 297,58 30,067

19 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
25.A15.G10. verde, escluso il trasporto miscele bituminose codice CER 170302 (fresato)
021 Sommano t 69,47 89,00 19,53 53,76 3 7́34,71 4 7́84,64 1́ 049,93 28,113

20 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con
25.A20.C05. dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45
035 Sommano m³ 5,04 5,04 --- 234,03 1́ 179,51 1́ 179,51

COMMITTENTE: Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova

A   R I P O R T A R E 24 9́71,56 930,54
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R I P O R T O 24 9́71,56 930,54

21 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti,
25.A28.A10. travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni realizzate in
010 legname di abete e pino

Sommano m² 18,48 18,48 --- 48,15 889,81 889,81

22 Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il
25.A85.A20. rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.
015 Sommano cad 14,00 15,00 1,00 44,92 628,88 673,80 44,92 7,143

23 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei
30.E05.D05. manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm
010 Sommano m 430,00 430,90 0,90 1,97 847,10 848,87 1,77 0,209

24 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei
30.E05.D05. manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 125 a 160 mm
020 Sommano m 1́ 150,00 1́ 150,90 0,90 3,94 4 5́31,00 4 5́34,55 3,55 0,078

25 Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida,
30.E15.A05. compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti
005 contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²

Sommano m 285,00 285,00 --- 1,69 481,65 481,65

26 Cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, per apparecchiature con Icc
30.E35.A05. sino 10KA. Compreso la posa in opera di tutte le apparecchiature; la fornitura e ... amente numerati,
005 canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, targhette, fino a 24 moduli, per ogni modulo

Sommano cad 2,00 2,00 --- 7,13 14,26 14,26

27 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi
65.A10.A30. meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei
025 materiali di risulta: per superfici oltre 100 m²

Sommano m² 257,30 329,62 72,32 20,13 5 1́79,45 6 6́35,25 1́ 455,80 28,107

28 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita
65.A10.A40. macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto  ... esenza di chiusini,
020 tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m²

Sommano m² 257,30 329,62 72,32 20,92 5 3́82,72 6 8́95,65 1́ 512,93 28,107

29 Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in
65.B10.A12. conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fon ... i interventi in
030 orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona

Sommano m² 240,50 312,82 72,32 45,65 10 9́78,82 14 2́80,23 3 3́01,41 30,071

30 Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in
65.B10.A12. conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a fon ... a valutarsi con

COMMITTENTE: Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova

A   R I P O R T A R E 31́ 291,94 930,54
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R I P O R T O 31́ 291,94 930,54

032 apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7
Sommano metro quadrato cent(m²/cm) 1́ 202,50 1́ 564,10 361,60 8,15 9 8́00,38 12 7́47,42 2 9́47,04 30,071

31 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle
65.B10.A20. norme vigenti, in conglomerato bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale ... i interventi in
040 orari notturni. per superfici oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Savona

Sommano m² 240,50 312,82 72,32 25,77 6 1́97,69 8 0́61,37 1́ 863,68 30,071

32 arrotondamento
arrotondame Sommano a corpo 1,00 1,00 --- -0,01 -0,01 -0,01
nto
33 Provvista e posa in opera di Stazione per la ricarica dei veicoli elettrici a colonna Modalita di ricarica:
MG.001 Modo 3 c.a.- Potenza massima erogata: 22 kW c.a.- Massima corrente eroga ... light, PayPass, HID)-

Certificazioni: CE, EMC Class BCompresa la messa in servizio e attivazione servizi di connettivita
Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 0,00 --- ---

34 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
MG.003 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isol ... roscopico,

norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione
nominale:- 240 mm²

Sommano m 240,00 240,00 --- 0,00 --- ---

35 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma
MG.004 etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame,  guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo

RG26H1M16, nelle sezioni: - 1x35 mm²
Sommano m 90,00 90,00 --- 0,00 --- ---

36 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso,
MG.005 a norma CEI 20-24, nelle tipologie: - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/
(1E.02.044.0 20 kV con sezione cavo 16-35 mmq
170.a) Sommano cad 6,00 6,00 --- 0,00 --- ---

37 Fornitura e posa in opera di interruttore magneto termico potere di interruzione 36 kA 4 Poli 160A
NP.EL.AD.0 Posizione neutro: Sinistra- Corrente nominale [In]:160 A conformità IEC 60947-2. ... atura In da 0,4
01 a 1, taratura intervento protezione magnetica da 1.5  a 10 In.

DISPOSITIVO FORNITO DALLA COMMITTENZA
Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 0,00 --- ---

38 Modifiche quadri elettrici esistenti, per installazione di interruttore magneto termico scatolato, qutoato
NP.EL.AD.0 per ogni interruttore e comprendente sostituzione pannelli, modifica supp ... stallazione interruttori,
02 modifica cablaggi interni (cavi e/o barrature), accessori e modifica etichettatura conduttori.

Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 340,99 1́ 022,97 1́ 022,97

39 Fornitura di switch industriale Switch industriale unmanaged IP30, 8 porte gigabit 10/100/1000T
NP.EL.DT.0 range temperature -40/+75°C. Case in metallo con protezione IP30 per fissaggio su gu ... rso un dip-

COMMITTENTE: Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova
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01 switch, che consente agli amministratori di rete di avere sempre un immediato riscontro sullo stato
dei link.

Sommano 1,00 1,00 --- 901,59 901,59 901,59

40 Provvista e posa in opera di Stazione per la ricarica dei veicoli elettrici a colonna Fast DC 24 kW+AC
PA.EE.001.0 22 kW.Caratteristiche Output c.c.- Modalita di ricarica: Modo 4 c.c. Modo 3 c ... a la messa in
001.a servizio e attivazione servizi di connettivita.Tipo ABB Terra 24 CJG CE o similare.

Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 37 2́90,00 111́ 870,00 111́ 870,00

41 Provvista e posa in opera di Stazione per la ricarica dei veicoli elettrici a colonnaFast DC 50 kW +AC
PA.EE.001.0 22/43kW.Caratteristiche Output c.c.- Modalita di ricarica: Modo 4 c.c. Modo 3 ... sa la messa in
002.a servizio e attivazione servizi di connettivita.Tipo ABB Terra

54 CJG CE o similare.
Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 53 1́13,39 159 3́40,17 159 3́40,17

42 Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/4-05) franco cantiere
PR.A01.A01. Sommano m³ 24,05 31,28 7,23 34,53 830,45 1́ 080,10 249,65 30,062
025
43 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di
PR.A15.A10. 60x60x60 cm
025 Sommano cad 14,00 15,00 1,00 38,91 544,74 583,65 38,91 7,143

44 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per
PR.A15.B10. carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento,
030 classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

Sommano Kg 546,00 622,50 76,50 2,85 1́ 556,10 1́ 774,13 218,03 14,011

45 Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento
PR.E05.B05. 450 Newton, diametro esterno di: 63 mm.
020 Sommano m 430,00 430,90 0,90 2,56 1́ 100,80 1́ 103,10 2,30 0,209

46 Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento
PR.E05.B05. 450 Newton, diametro esterno di: 140 mm.
040 Sommano m 1́ 150,00 1́ 150,90 0,90 7,88 9 0́62,00 9 0́69,09 7,09 0,078

47 Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro coppie categoria 6A: isolato LSZH a
PR.E15.C25. bassa emissione di fumi tossici e corrosivi
015 Sommano m 285,00 285,00 --- 2,67 760,95 760,95

48 Presa di corrente "schuko" due poli piu' terra laterale e/o centrale - 10 e 16A - 230V
PR.E28.C05. Sommano cad 2,00 2,00 --- 10,12 20,24 20,24
015
49 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super
RU.M01.E01 Sommano h 67,50 67,50 --- 37,43 2 5́26,53 2 5́26,53
.010

COMMITTENTE: Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova
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R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

C LAVORI A CORPO  euro 400 0́00,00 435 6́88,10 35 6́88,10 8,922
C:001 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA PER LA MOBILITA' 400 0́00,00 435 6́88,10 35 6́88,10 8,922
C:001.000

 
    <nessuna> -0,01 -0,01 ---

C:001.001
 
    OPERE EDILI 80 5́86,93 116 2́75,03 35 6́88,10 44,285

C:001.001.001
 
         SCAVI 72 5́30,91 107 0́37,96 34 5́07,05 47,576

C:001.001.002
 
         TRASPORTO A DISCARICA 8 0́56,02 9 2́37,07 1́ 181,05 14,660

C:001.002
 
    IMPIANTI 319 4́13,08 319 4́13,08 ---

C:001.002.003
 
         COLONNINE DI RICARICA 271́ 210,17 271́ 210,17 ---

C:001.002.004
 
         OPERE DI ADEGUAMENTO E MODIFICA QUADRI ELETTRICI 1́ 022,97 1́ 022,97 ---

C:001.002.005
 
         CAVI 41́ 666,25 41́ 666,25 ---

C:001.002.006
 
         RETE DATI 2 9́87,16 2 9́87,16 ---

C:001.002.007
 
         OPERE VARIE 2 5́26,53 2 5́26,53 ---

C:001.004
 
    MIGLIORIE --- --- (*)

C:001.004.003
 
         COLONNINE DI RICARICA --- --- (*)

C:001.004.005
 
         CAVI --- --- (*)

(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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variaz.
TARIFFA
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%
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R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 400 0́00,00 435 6́88,10 36 6́18,64 930,54

Totale variazione  euro 35 6́88,10 8,922

 
    Data, 22/05/2025

Il Tecnico
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Ports of Gena Vado Ligure-Savona-Pra-Genova  [\\SERVER\Dati\TECNOT\3. TECNICO\01. COMMESSE\2024\2024.024  P.800 Savona Impianti di ricarica\06. CONTABILITA'\01. CONTABILITA' ATTIVA\02. SAL\CME_P800_PESE_VER03_PFTE_Appalto.dcf - \\SERVER\Dati\TECNOT\3. TECNICO\01. COMMESSE\2024\2024.024  P.800 Savona Impianti di ricarica\06. CONTABILITA'\01. CONTABILITA' ATTIVA\02. SAL\CME_P800_PESE_VER03_PFTE_Appalto Variante rev00.dcf]
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